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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

CAPITULO 1: GENERALIDADES

Articulo 1.1. OBJETO DE LA LICITACION:

La Municipalidad de Saladillo, llama a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra cuyo
nombre y objeto se detallan en el Pliego de Condiciones Legales Particulares.

Articulo 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACION, CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS:

Las obras se detallan en el articulo 2. del Pliego de Condiciones Legales Particulares.

Articulo 1.3. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la obra es el detallado en el articulo 3. del Pliego de Condiciones
Legales Particulares.

Articulo 1.4. MODALIDAD:

La presente Licitacion queda comprendida en la siguiente modalidad:
“SIN PRE CALIFICACION”

Articulo 1.5. SISTEMA DE CONTRATACION:

La Obra se contratard por el sistema descripto en el articulo 4 del Pliego de Condiciones Legales
Particulares.

Articulo 1.6. FORMA DE PAGO:

El pago de la obra se hard de acuerdo a lo establecido en el articulo 5. del Pliego de Condiciones
Legales Particulares.

Articulo 1.7. PLAZO DE EJECUCION:

Las obras deberan ser ejecutadas en el plazo establecido en el articulo 7. del Pliego de
Condiciones Legales Particulares, contados a partir de la firma del Acta de Iniciacién de Obra. Sélo se
considerara un mayor plazo por lluvia si cumple con lo especificado en el articulo 6.9 Vencido este plazo se
procederd a la entrega de los trabajos de la presente obra totalmente terminados (Recepcion Provisoria).

Articulo 1.8. NORMAS GENERALES A APLICAR:

Esta obra se someterd a lo establecido en el presente Pliego de Basesy Condiciones.
Ademads seran de aplicacién supletoria las disposiciones y sus modificatorias de la Ley Organica de las
Municipalidades, Decreto 2980/00 (RAFAM), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la
Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamento; la Ley N2 19.587 y su Decreto Reglamentario; la Ordenanza General N2 165; vy
cualquier otra que surja) y toda otra vigente en la materia a la fecha de licitacién. La citada legislacion se
entiende como integrante de este Pliego.
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En relacién a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, se debera cumplir con lo establecido en las

normas que se citan a continuacion:

e ley 19587, Dto. Reglamentario 351/79 y su modificatorio Dto. 1338/96
Ley 24557 de Riesgos de Trabajo
Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién)
Resolucion de la SRT N2 231/96
Resolucién de la SRT N2 51/97
e Leyes Provinciales y Ordenanzas Municipales cuando sean de aplicacién

Las disposiciones citadas, aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen
por adhesion las facultades y obligaciones a que deberdn ajustarse las partes.

Los distintos documentos se complementan entre si, de manera que cualquier omisién en uno
de ellos queda salvado por su referencia en el otro.

Articulo 1.9. CONSULTAS:

Las aclaraciones, consultas, presentacion de ofertas y la documentacion referente a la licitaciéon
seran dirigidos a:

MUNICIPALIDAD DE SALADILLO
- JEFATURA DE COMPRAS -
Calle: Belgrano y Sarmiento

(7260) Saladillo - Pcia. de Buenos Aires - Rca. ARGENTINA
Teléfonos: 02344 431710/ 711 /712 /713 (Int. 119—-120)

Articulo 1.10. TERMINOLOGIA:

En este Pliego  se utilizan las siguientes expresiones con el significado que se indica a
continuacion:

1.- Nombre de la Obra: (ver articulo 1 del Pliego de Condiciones Legales Particulares).-
2.- "Obras": por el trabajo objeto de la licitacion.-

3.- "Comitente de la Obra": Municipalidad de Saladillo.-

4.-"Adquirente": por la Empresa que adquiere el Pliego de Licitacion.-

5.- "Oferente": por la Empresa que presenta la Oferta. Equivale a Proponente.-

6.- "Adjudicataria": es el Oferente que ha recibido la Adjudicacion del Contrato.

7.- "Contratista": adjudicatario obligado a ejecutar la obra.-

8.- "Sub - Contratista": persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos
de la obra.-

9.- "Documentos de la Licitacion": es el Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de Condiciones Legales, el
Pliego de Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto y todo otro documento escrito que haya sido
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fehacientemente entregado por la Municipalidad de Saladillo a los Oferentes, Preadjudicatario vy
Adjudicatario relacionados con la presente licitacién. Quedan incluidas dentro de esta documentacién la
totalidad de las normas legales y técnicas que se mencionan dentro del presente Pliego de Bases y
Condiciones y las que, sin estar expresamente mencionadas, sean de aplicacion para cada materia.
Asimismo se incluyen todas las aclaraciones y/o modificaciones que curse la Municipalidad de oficio o en
contestacién de consultas, que sean notificadas fehacientemente a los Adquirentes.-

10.- "Oferta": es la parte econdmica de la propuesta.

11.- "P.B.y C.": por el Presente Pliego.-

12.- "P.E.T.": por el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

13.- "Contrato": por el Convenio que rige las relaciones entre la Comitente y la Adjudicataria y cuyas
condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la

contrata.

14.- "Contrata": por el instrumento legal escrito que firmado por la Comitente y la Adjudicataria, encabeza la
documentacién del contrato y estipula sus condiciones fundamentales.-

15.- "Municipalidad": por la Municipalidad del Partido de Saladillo.

16.- "Comisidn de Calificacion": es la comision nombrada por el DEM, que procederd en su nombre a realizar la
evaluaciéon de las propuestas presentadas en el acto licitatorio. Considérense sindnimos las siguientes
expresiones: Comision de Evaluacién o Comisién de Estudio de Ofertas o Comisién de Adjudicacién. La
Comision definida en este articulo tendré los deberes y atribuciones establecidos en este P.B.y C. y los que
la legislacién vigente determine, como asi también las necesarias para cumplir eficazmente con su
cometido.-

17.- “COOPERATIVA ELECTRICA SALADILLO”: Empresa Distribuidora de Energia”.

18.- "Legajo": es la documentacion que se entrega con el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones
Técnicas y Planos.-

19.- “Propuesta”: es toda la documentacion presentada por el oferente.

20.- "Inspeccion de la Municipalidad, Inspeccién Técnica, Inspector o control de calidad": grupo de personas de
la Municipalidad, o su designada, encargado de efectuar el seguimiento de la fabricacion, recepcion,
instalacién y cumplimiento de los documentos y normas referidos a las obras en cuestion.-

21.- "MIySP": Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.-

22.-"H.C.D.": Honorable Concejo Deliberante.-

23.-"0O.S.N.": Obras Sanitarias de la Nacion.-

24.- "Ley 6021": Es la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.
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25.- "Ordenanza General N2 165": es la disposicion que rige en la ejecucion de Obras Publicas Municipales, de
acuerdo a las modalidades que la misma especifica.

26.- "Provincia": es la Provincia de Buenos Aires.
27.- "DEM": Es el Departamento Ejecutivo Municipal.

28.- "Representante Técnico": es el profesional inscripto en el Registro de la Ley 10416 designado por el

Contratista y que le representa en todas las operaciones, gestiones técnicas y en la conduccion de la obra.
29.- "Auxiliar Técnico": es el profesional inscripto en el Registro Profesional que corresponda y con
incumbencias profesionales adecuadas al tipo de Obra que actua en las obras en ausencia del
Representante Técnico.

30.- "Planos": son los que integran la documentacién de la licitacién y el o los ejemplares que la Direccién de
Obras Sanitarias o la Inspeccidon entregue al Contratista debidamente firmados.

31.- “Preadjudicataria”: es el Oferente en el cual ha recaido por el acto administrativo correspondiente, la
preadjudicacion de la obra.

32.- “D.0.S.”: por la Direccion de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Saladillo.

33.- “Oficina Técnica”: Es la Oficina Técnica de la Municipalidad de Saladillo.
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CAPITULO 2: DOCUMENTACION DE LA LICITACION

Articulo 2.1. COMPRA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Todo interesado en la licitacion, debera adquirir en la Tesoreria de la Municipalidad en el
horario de atencién al publico, desde el dia 22 de agosto hasta el 08 de septiembre, un ejemplar completo del
Legajo. El precio del Pliego es el establecido en su caratula.-

Los interesados podran tomar vista de las actuaciones en la pagina web de la Municipalidad de
Saladillo: www.saladillo.gob.ar.

Articulo 2.2. CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION:

El Oferente examinard todas las instrucciones, condiciones, términos y especificaciones de los
documentos del Concurso. La presentacion de la oferta implica que el Oferente ha aceptado todas y cada una
de las obligaciones que se derivan de la presente licitacion.-

Articulo 2.3. ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION:

La Empresa adquirente debera solicitar por escrito a la Municipalidad cualquier aclaracién que
le sea necesaria para la preparacion de su oferta. Esta respondera por escrito a la totalidad de los adquirentes
en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles. Las aclaraciones deberan solicitarse por lo menos diez (10) dias
habiles administrativos antes de la fecha estipulada para la presentacién de ofertas.-

Articulo 2.4. ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS:

Hasta tres (3) dias habiles administrativos antes de la fecha establecida para la presentacion de
propuestas, la Municipalidad podra enmendar los documentos de la Licitacion mediante comunicacién dirigida a
todas las firmas adquirentes.-

Articulo 2.5. ORDEN DE PRELACION:

A los efectos de la interpretacion de la documentacién del Legajo se establece el siguiente
orden de prioridad:

1.- Especificaciones Legales Particulares.-
2. Especificaciones Técnicas
3.- a) Planos de Detalle.

b) Planos de Conjunto.
4.- Especificaciones Legales Generales.
5.- Planilla de COmputos y Presupuestos Oficial.

Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primard
esta ultima.-
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En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden
de prioridad establecido, el Contratista quedara eximido de responsabilidad, siempre que hubiese ejecutado el
trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre si.-

Articulo 2.6.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

Los Oferentes que se presenten a la Licitacion deberan estar inscriptos y con ndmero de
matricula acordado en el Registro de Proveedores de la Municipalidad, conforme lo prescribe la Ley Orgéanica de
las Municipalidades.

CAPITULO 3: PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Articulo 3.1. IDIOMA:

Los documentos de la oferta deberan ser escritos en idioma castellano, con excepcién de
folletos y catdlogos que podrdn estar escritos también en inglés, francés o portugués, debiendo la Oferente
presentar la correspondiente traduccién al castellano, efectuada por un traductor habilitado al efecto.

Articulo 3.2. DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER LA PROPUESTA:

La PROPUESTA se debera presentar en dos Sobres (cajas o paquetes), cerrados y sellados y
deberan contener:

Sobre “A” - ANTECEDENTES
Sobre “B” - PROPUESTA ECONOMICA.

correspondientes a las firmas Oferentes.
Toda la documentacion presentada debera estar firmada y con aclaracion de firmas de:

* El Proponente.
* El Representante Técnico.
* El Profesional que hubiera efectuado el estudio de la Oferta
(si no fuese la misma persona que el Representante Técnico).
El SOBRE "A", deberd expresar en su anverso:
SOBRE “A” ANTECEDENTES

Licitacion Publica NQ.................
Objeto: e, "

Deberd contener en forma ordenada segin lo establecido a continuacidn, la siguiente
documentacion:

A) ANTECEDENTES:

A.1.) Indice de la documentacién presentada.
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A.2.) Carta de presentacion de acuerdo al ANEXO "A" de este Pliego.

A.3.) Datos del Proponente de acuerdo al ANEXQO”B" . Se deberan adjuntar los instrumentos que se indican en
el ANEXO “B”.

A.4.) Certificado de Capacidad Técnico - Financiera expedido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de
la Pcia. de Buenos Aires y/ Nacidon, en la especialidad requerida en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares.

A.5.) Garantia de Oferta.
A.6.) Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

A.7.) Acreditar haber dado cumplimiento a la Ley N2 10.490. (Némina del personal efectivo en los ultimos 6
meses con los comprobantes de SUSS presentados y pagos)

A.8.) Recibo de compra del Pliego entregado por la Municipalidad.

A.9.) Certificacion expedida por Contador Publico Nacional y visada por el Consejo Profesional respectivo, en la
cual conste que el oferente no registra deuda laboral ni previsional. Certificado de cumplimiento fiscal
emitido por ARBA. Reporte de deuda AFIP vigente donde conste que no registra incumplimientos con
fecha 5 a 10 dias habiles previos a la fecha de apertura de sobres. O el que lo reemplace.

A.10.) Certificados de Libre Deuda expedido por la Municipalidad en el que conste que no es deudor moroso por
las tasas y servicios en relacién a los inmuebles en los que hubiere sido o sea titular de concesiones,
durante el tiempo de las mismas o en relacién a los inmuebles de los que sea propietario o respecto a los
que en virtud de algln otro tipo de relacion juridica le generen la obligacién de pago de dichos servicios o
tasas.

A.11) Antecedentes Empresarios de la Oferente:

A.11.1.) Antecedentes demostrativos de la Capacidad Empresaria para ejecutar obras cuyas caracteristicas
principales, destino, magnitud, extensién o complejidad tecnolédgica concuerdan con la obra licitada.
Estos antecedentes deberan incluir una memoria descriptiva de cada obra ejecutada certificada por el
ente contratante, el monto contratado y el valor actualizado de dicho monto a la fecha de apertura de
esta licitacion.

A.11.2.) Antigliedad de la firma en la ejecucién de las obras sefialadas en el punto anterior y continuidad de su
actividad. Siendo esto no menor a dos afios de obras similares a las que se licita.

A.11.3.) Certificados emitidos por los entes contratantes en los que se acredite el cumplimiento de los plazos
contractuales, calidad del trabajo ejecutado y concepto (muy bueno, bueno, regular, malo) que a juicio
del comitente ha merecido el Contratista, contemplando asimismo el desempefio general que ha
presentado durante el periodo de contratacion. Se entiende para este caso por “obras similares” las de
similar volumen, tecnologia y localizacion que se hallen terminadas.

A los efectos de recabar los referidos conceptos, la Comision de evaluacion podra solicitar a los anteriores
comitentes del oferente, opinidn sobre el mismo en base al detalle de obras ejecutadas que éste declare.
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A.12) Antecedentes Técnicos de la Oferente:

A.12.1.) Obras similares realizadas: Deberan presentar un listado completo de obras ejecutadas cuyas
caracteristicas principales, destino, magnitud, extension y complejidad concuerden con la obra licitada.
Debera acompafiarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste ademas de la
descripcidon de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura de la presente
licitacion. ( ANEXO “D” )

A.12.2.) Obras en ejecucién o adjudicadas: Deberdn presentar un listado completo de obras en ejecucidn y/o
adjudicadas cuyas caracteristicas principales, destino, magnitud, extension y complejidad concuerden con
la obra licitada. Deberd acompafiarse una memoria certificada por los entes contratantes donde conste
ademas de la descripcién de la obra, el monto contratado y el monto actualizado a la fecha de apertura
de la presente licitacion. ( ANEXO “E”)

A.12.3.) Detalle del personal que sera afectado a la ejecucién de la obra licitada.

A.12.4.) Declaracién Jurada de equipos y herramental del Proponente, segin ANEXO "F" y ANEXO "G".

A.12.5.) Capacidad de produccién del Oferente demostrada por el importe de certificacion mensual promedio
de los ultimos dos (2) afios.

A.13.) Antecedentes de Capacidad Econdmica - Financiera de la Empresa Proponente: Serdn presentados
documentos avalados por datos concretos que demuestren a la Comisién de Calificacion la situacién real
de los proponentes, sean personas fisicas o juridicas (balances, memorias de ejercicio, créditos de
proveedores, etc.), dirigidos fundamentalmente a la justificacion de la capacidad del Proponente.

Toda informaciéon complementaria que a juicio de la Comisién de Calificacidn se estime necesaria, deberd
presentarse en el plazo que se fije. Deberan incluirse dentro del sobre los siguientes elementos
cumplimentando los requisitos minimos que se detallan:

a) Estado contable del Ultimo ejercicio econdmico cerrado, confeccionados de acuerdo con las
normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas de la respectiva jurisdiccion, y los Ultimos 12 meses de presentaciones de IVA 'y
su acuse de recibo. Los valores minimos para los indicadores econémico - financieros, serdn
considerados por la Comisidon para evaluar la evolucién de la empresa a lo largo de sus ejercicios
econdmicos; del andlisis efectuado surgird la admisibilidad de las Ofertas. Dichos valores minimos
seran los siguientes: se deberadn cumpliar al menos 3 condiciones.
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INDICE FORMULA NIVELMINIMO
REQUERIDO
1* AUTONOMIA FINANCIERA SR\ — Mayor o Igual 0,5
A PIANLIERA ACTIVO TOTAL yor o lg '
ACTIVO TOTAL
e et UL _ACTIVO TOTAL
¥ SOLVENCIA PASIVO TOTAL Mayor o Igual 0,9
PASIVO CTE
3* ENDEUDAMIENTO — Menor o Igual 1,0
PASIVO TOTAL
2 ENDEUDAMIENTO TOTAL — Menor o Igual 0,95
. R ACTIVO CTE
5 LIQUIDEZ —PASIVO oTe Mayor o lgual 1,1
PASIVO CTE
6* IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBL P — M lgual 0,5
- ACTIVO TOTAL enorolgual D

b) Referencias bancarias, comerciales y financieras de la Empresa Proponente, donde se detallaran
ademas, las lineas de crédito de mayor magnitud de que haya dispuesto y pueda disponer, y sus
caracteristicas (explicitar y certificar los créditos obtenidos para esta obra).

Para el caso de asociacion de dos o mas empresas (UTE), se realizara el analisis individual de cada una de
ellas, debiendo cumplimentar los requisitos del presente articulo separadamente. En caso de que una e
ellas no resulte admisible, automaticamente quedara descalificada toda la Unién Transitoria de Empresas.

A.14.) Las personas fisicas deberan acreditar titularidad de acciones societarias y otro tipo de valores, mediante
las certificaciones pertinentes, como también en cuanto a la inexistencia de gravamenes y a la libre
disposicion de los mismos. La presentacidon de este requisito corresponde Unicamente a aquellas
personas que posean la titularidad solicitada.

A.15.) Las personas juridicas deberan presentar:

A.15.1.) Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus modificaciones; con
documentacién que acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representacion
suficiente como para realizar la presentacién y obligar a la entidad oferente. El término de duracién del
contrato social deberd superar el plazo de contratacién previsto en la presente Licitacion. Deberan
acompafiarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripcion del Ente por la autoridad
competente respecto del control de constitucion de la persona juridica que se trate.

A.15.2.) Las sociedades de responsabilidad limitada deberan presentar por cada uno de los integrantes del
6rgano de administracion, contrato de fianza comercial solidaria e ilimitada, con renuncia expresa a los
beneficios de excusidén y divisién, respecto de las obligaciones que contraiga la sociedad con la
Municipalidad a raiz de la presente Licitacion y del contrato que en su consecuencia se celebre, en su
caso; conjuntamente con una Declaracion Jurada de Bienes de cada uno de los integrantes del érgano de
administracion, que se acompafiara con un dictamen emitido por Contador Publico Nacional con firma
autenticada por el Consejo Profesional respectivo, que certificard sobre el estado de situacién patrimonial
de dichas personas fisicas.
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A.15.3.) En el caso de ser sociedades recién constituidas quedaran excluidas aquellas sociedades que no tengan
mas de 3 afios de constituidas y no tengan como minimo dos ejercicios cerrados y auditados, el que sera
considerado a los efectos del inc. A. 15.2) del presente articulo.

A.16.) Declaracion Jurada de los antecedentes del Representante Técnico que tendrd a su cargo la
direccién de los trabajos, como asi también el plantel permanente de personal técnico y especializado
de la firma. (ANEXO "C").

A.17.) El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Municipalidad de oficio o en
respuesta a consultas, durante el llamado a licitaciéon. La firma de este Pliego serd prueba de que es de
pleno conocimiento y aceptacion por parte del Proponente, con firma certificada por representante legal.

A.18.) La constancia de visita a obra.-
A.19.) Declaracioén Jurada del Certificado IERIC.

A.20.) Declaracion jurada de casilla de correo electrénico donde seran cursadas las comunicaciones,
notificaciones e intimaciones que el Municipio deba realizar durante el proceso de evaluaciéon y adjudicacion. A
tales efectos serdn Unicamente valida las que se cursen desde el correo electrénico: dir.legales@saladillo.gob.ar

El SOBRE "B", deberd expresar en su anverso:

SOBRE “B” PROPUESTA ECONOMICA
Licitacion Publica N2.................
ObjJeto: " e "

Deberd contener en forma ordenada segun lo establecido a continuacién, la siguiente
documentacién:

B) PROPUESTA ECONOMICA
B.1.) Indice de la documentacién presentada.

B.2.) Plan de trabajos e inversiones para la ejecucion de la obra en un todo de acuerdo con el articulo 3.10 de
estas Especificaciones Legales.
Sera causal de rechazo la no inclusién de un plan de trabajo dentro de la documentaciéon del sobre “B”,
sin embargo si éste no fuera satisfactorio, la Municipalidad solicitard a la Oferente que dentro de los DOS
(2) dias habiles de la notificacion que se le curse, presente los cambios que se adecuen a los
requerimientos. Si habiendo solicitado los cambios y/o aclaraciones a la Oferente, ésta no los presentara
o lo hiciera reincidiendo en las caracteristicas presentadas originariamente, la Municipalidad rechazara la
Oferta.

B.3.) Propuesta Econdmica de acuerdo a “Planilla de Pedido de Cotizacién” - Expedida por Oficina de Compras
gue forma parte de este Pliego.
Nota de descuento: Se considerara parte de la Propuesta Econdmica cualquier Nota de Descuento que
se presente conjuntamente. En dicha nota debera consignarse el descuento en porcentual de la Oferta
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original. En caso de discrepancia entre el porcentual y el valor consignado, prevalecerd el primero.
Unicamente en esta Nota de Descuento se aceptara que esté firmada solamente por el Proponente,
eximiéndose de esta obligacién al Representante Técnico y al profesional que haya efectuado el estudio
de la Oferta.
En caso de presentarse nota de descuento, el Oferente deberd presentar dentro de los dos (2) dias
habiles de notificado, la siguiente documentacion que debera corresponderse con los precios definitivos
ofertados:

1.- Analisis de precios de todos los items de la obra;

2.- Planilla de cémputos y presupuesto;

3.- Plan de trabajos e inversiones.-
En caso de discrepancia entre el importe en letras y en nUmeros prevalecerd el primero.

B.4.) Planilla de Computo y Presupuesto de acuerdo a las que forman parte del presente P.B. y C. Si el Oferente
transcribiera las mencionadas planillas, debera consignar correctamente los numeros de items, los
cuales deberan coincidir con las planillas adjuntas a este Pliego. Si existieran errores en el texto
descriptivo de los items, se los considerard como "errores formales", dando validez Unicamente a la
numeracién de los mismos.

B.5.) Andlisis de Precios de todos los items de la obra.

B.6.) Planilla de caracteristicas y datos garantizados de los suministros consignados en el Anexo de las
Especificaciones Técnicas.

Articulo 3.3. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR EN LA PROPUESTA:

Se considerard causal de rechazo de oferta la no inclusion de los siguientes documentos: A3, A5,
A6, A7, A9, A13 a A19 en el SOBRE “A”; y el B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 en el SOBRE “B”.

Analizada la Documentacion por la Comisién de Calificacidn, si se detectara que no se han
incluido alguno/s de los documentos enumerados, recomendard al DEM el rechazo de las propuestas que
presentaren tal omisién.

El resto de los documentos, de no entregarse dentro de los sobres, deberan ser entregados en
el Area Compras de la Municipalidad, en el plazo que fije la Comisién de Calificacién al efecto. Si esta
documentacion no se presentara en término o estuviere incompleta o fuere incorrecta, la Comisién podra
efectuar nuevos requerimientos a los Oferentes a fin de que subsanen los incumplimientos. En el plazo de dos
(2) dias habiles, deberan subsanarse las deficiencias formales que presentaren las ofertas y que la Comision de
Calificacion a su solo juicio las considere tales. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente parrafo sera
causal de rechazo de la propuesta.

Articulo 3.4. REDACCION DE LA PROPUESTA:

A excepcion del ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones firmado que deberd presentarse
Unicamente en el ORIGINAL adquirido en la Tesoreria de la Municipalidad, el resto de la documentacion
contenida en los sobres se presentara en:

- UN (1) ORIGINAL.
- DOS (2) COPIAS SIMPLES del original, idéntico a éste y con igual nimero de folios.
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La documentacion que se presente a la Licitaciéon deberd estar debidamente encarpetada
(original y cada una de las copias en forma independiente) y foliada en su totalidad en forma correlativa,
respetando preferentemente el orden establecido en el articulo 3.2. de las presentes Clausulas.

Las COPIAS SIMPLES deberdn presentarse encarpetadas por separado, cada una de ellas.

El ejemplar ORIGINAL deberd estar firmado y con aclaracion de firmas tal como se establece en
el articulo 3.2. de estas Especificaciones; todas las hojas Utiles (excluidas portadas, portadillas y separaciones),
deberan foliarse secuencialmente hasta la Ultima hoja del Ultimo documento de la Oferta.

El ejemplar ORIGINALY UNA COPIA SIMPLE se giraran a la Comision de Calificacion; la otra
COPIA SIMPLE quedara en la Jefatura de Compras de la Municipalidad para consulta de los Oferentes.

Articulo 3.5. BENEFICIOS EXTRAS:

La Empresa adjudicataria no tendra derecho a beneficio alguno, ya sea directamente o
indirectamente, de regalia, gratificacion o comisién en relacién con cualquier elemento o proceso patentado
que se utilice en o para los fines del Contrato. Todo lo anteriormente mencionado se considerard incluido
dentro de la oferta.

Articulo 3.6. GRAVAMENES:

Correran por cuenta exclusiva de la Empresa Adjudicataria todos los impuestos de
cualquier jurisdiccion, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demdas gravamenes nacionales, provinciales
o0 municipales que le corresponda abonar para la correcta y completa ejecucién de las obras incluyendo los
emanantes por cruce de instalaciones viales, eléctricas, ferroviarias, etc.,, como consecuencia de las
prestaciones a que se obliga en el Contrato.

Cuando por los conceptos mencionados en este articulo, la Municipalidad hubiese ya abonado o
deba abonar en cualquier fecha dentro del plazo de la contratacion los importes correspondientes, la
Contratista queda obligada a su restitucién a la Municipalidad en el plazo en el que oportunamente se le
notifique.

Articulo 3.7. GARANTIA DE LA OFERTA:

En concordancia con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Obras Publicas N° 6021, la garantia
de la propuesta sera igual al uno por ciento (1%) del valor correspondiente al presupuesto oficial. Debera ser
constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 3.8. de las presentes Cladusulas en la Tesoreria de la
Municipalidad.

Articulo 3.8. FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS:

Las garantias exigidas en el presente Pliego podran constituirse, ademds de lo establecido en el
Art. 16 de la Ley de Obras Publicas N° 6021 reglamentado por Decreto, en alguna de las siguientes maneras:

a) Cheque certificado

b) Pélizas de Garantia

c) Fianza Bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extincion total de las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas incluidas en los respectivos instrumentos por

Notario Publico quién debera dejar constancia del cargo que desempefia el firmante, como asimismo de
los documentos de los que surge la aptitud para obligar a la entidad crediticia. Asimismo, ésta debera
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constituir domicilio en el ambito del Partido de Saladillo y establecer expresamente su sometimiento a la
Justicia Ordinaria del Departamento Judicial La Plata.

En el sobre de presentacién de la propuesta adjuntar la garantia de oferta.

Articulo 3.9. PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

El sobre o paquete que contiene la documentacion de la Propuesta, deberdn ser
presentado en la JEFATURA DE COMPRAS de la MUNICIPALIDAD hasta DOS (2) HORAS ANTES de la hora fijada
para el Acto de Apertura, en horas habiles de oficina.

Cuando sin expresa habilitacién de dia y hora, se hubiese fijado para el acto un dia feriado, o
cuando con posterioridad al llamado a Licitacién, se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendra
lugar el siguiente dia habil a la misma hora.

Las Ofertas deberan presentarse UNICAMENTE en forma PERSONAL. La Municipalidad emitird el
correspondiente recibo firmado por el Jefe de Compras. No se aceptarda ningun reclamo respecto de la
presentacion en término de las Ofertas sin la presentacion del recibo anteriormente mencionado.

Llegada la hora de cierre de recepcién de Ofertas, el/la Jefe/a de Compras de la Municipalidad
labrara un acta donde conste lo siguiente:

e Que llegada la hora de cierre de recepcién de las ofertas, se constaté la entrega de los paguetes bajo
recibo de las empresas que se mencionan en el acta.

e Quesiendo la hora oficial establecida para el cierre de la recepcidn, se declara el mismo.

e Que firman al pie del acta, el/la Jefe/a de Compras y los Oferentes que quisieran hacerlo y se
encontraran presentes en ese momento.

El ejemplar original del acta quedara en el expediente de esta licitacidn; se extenderan copias a
todos los Oferentes que asi lo solicitaran.

Articulo 3.10. PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:

Cada proponente debera presentar el Plan de Trabajo con que proyecte ejecutar la obra, dentro
de las previsiones del Pliego. Dicho Plan de Trabajo debera responder en lineas generales al Plan de Trabajos e
Inversiones Oficial que forma parte de esta documentacion, en relacion a los porcentajes de obra a ejecutar
mensualmente. El mismo debera referirse a la totalidad de items consignados en el Plan de Trabajo que forma
parte de este Pliego.-

Dicho Plan debera incluir:
e (Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada item, porcentaje con respecto al total del mismo.
e Se deberd consignar solamente unidades completas con respecto a cada item terminado.
e NoOmina del plantely equipo de construccion que utilizard mensualmente en la ejecucion de la obra.-
e Memoria Descriptiva.

Articulo 3.11. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR:

La obra a realizar por el Contratista, esta definida en el presente Pliego y sus Anexos. Son parte
integrante del Pliego, los planos, las especificaciones técnicas, de materiales, los estudios de suelos, analisis
quimicos y demas elementos técnicos y legales que la Municipalidad ha preparado segin sus propias
estimaciones y que propone de buena fe.
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Debe quedar claro, no obstante, que la Municipalidad presupone y asi queda establecido en
este Pliego, que el Oferente ha visitado el lugar de emplazamiento de las obras, que conoce las condiciones
de trabajo, la disponibilidad de servicios, mano de obra, condicion del terreno, caracteristicas geoldgicas e
hidroldgicas superficiales y del terreno, los aspectos administrativos, impositivos y laborales referentes a
la obra y su emplazamiento, no pudiendo alegar desconocimiento, imprevistos, u otras razones para
demorar las obras, modificar las condiciones del contrato o solicitudes similares las que no serdn
consideradas.-

Articulo 3.12. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA:

Para presentarse a esta Licitacion, las Empresas Oferentes deberan tener una capacidad
financiera conforme a lo requerido en las Especificaciones Legales Particulares del presente Pliego de Bases y
Condiciones.

Articulo 3.13. PERSONAS QUE PODRAN SER OFERENTES:

Las personas fisicas, juridicas o consorcios, que tengan capacidad suficiente para adquirir
derechos y contraer obligaciones, podran ser oferentes en la presente Licitacion.

Tratdndose de personas juridicas, deberdn estar constituidas de acuerdo con la Legislacién
vigente en nuestro pais.-

Los oferentes podran hacer propuestas individuales o en conjunto, formando consorcios
0 uniones transitorias de empresas, en cuyo caso se atendran al indice porcentual indicado para su
composicién organica.-

Referente a los consorcios se entiende aquellos contratos de colaboracién empresaria
normados por el Cap. lll de la Ley 19.550 (texto ordenado por decreto 841/84).- Los consorcios deberan
presentar en el acto licitatorio el contrato constitutivo de su formacion, cuyo objeto comprenda la ejecucién de
obras como la licitada y un compromiso de inscribir el contrato conforme lo prescribe la legislacién para el caso
de resultar adjudicatario.

Dentro de los (15) quince dias de serle requerido por la Municipalidad, el Oferente debera
acreditar mediante la certificacion de Escribano Publico, la presentaciéon ante la autoridad de contralor
correspondiente de la Republica Argentina de los instrumentos constitutivos de la entidad juridica mediante
la cual operara.-

Articulo 3.14. ASOCIACION DE EMPRESAS:

En caso de presentarse dos o mds empresas asociadas, deberdn cumplimentar los siguientes
requisitos:

a) Adquisicion del Pliego podrd hacerse en forma conjunta o por una de las Empresas miembro de la
Asociacién.-

b) El contrato con firma certificada ante Escribano Publico y Colegio de Escribanos, o copia
certificada del mismo, que las obliguen conjunta y solidariamente.

c) Firma de la propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional actuante designado al
efecto.

d) Certificado de capacidad Técnico - Financiera, individual o de empresas asociadas, para la obra
licitada, con constancia de haber sido expedido para ser presentado en forma conjunta. Se deja
establecido que a los efectos del presente articulo, se sumaran los saldos de la Capacidad
Financiera y en cuanto a la Capacidad Técnica, al menos una de las Empresas integrantes de la
Asociacién debera tener la Capacidad minima exigida en este Pliego.
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Articulo 3.15. DISCRIMINACION DEL .V.A.:

Los precios consignados en la Planilla de Coémputo y Presupuesto deberdn consignarse
Unicamente en Pesos con IVA discriminado si correspondiere, debiendo indicarse expresamente.

Articulo 3.16. PERSONAS QUE NO PODRAN SER OFERENTES:

No podran participar en esta Licitacion, bajo ninguna forma ni por interpdsita persona:

a) Los deudores morosos del Fisco Nacional, Provincial, Municipal, declarados por la autoridad
competente. Para el caso de personas juridicas, la totalidad de los integrantes del d6rgano de
administracién quedan comprendidos en esta inhabilidad.

b) Losincapaces para contratar segun la legislacion vigente.

c¢) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesién o permiso en cualquier jurisdiccion,
mientras no se encuentren rehabilitados. En caso de personas juridicas, ademas, la inhabilitacion
alcanzard en forma individual a sus componentes.

d) Los agentes del servicio del Estado Nacional, Provincial 6 Municipal y las Sociedades integradas total o
parcialmente por aquellos, o cuyos Gerentes lo fueren.

e) Losseparados de la administracién publica por exoneracion.

f)  Losinhabilitados por las situaciones legisladas en las Normas del Concurso Comercial.

g) Losinterdictos judicialmente o que sufran inhibicion general de bienes.

Por intermedio del ANEXO “A” que forma parte de este Pliego, los Proponentes declararan no
estar comprendidos en los impedimentos establecidos en el presente articulo. Lo expresado, ademads de todo lo
declarado en el citado Anexo, revestird el caradcter de Declaracion Jurada. En caso de comprobarse con
posterioridad a su presentacion el falseamiento de lo manifestado, la Municipalidad podrd declarar la
inhabilidad del Proponente para presentarse en futuras licitaciones convocadas por la misma durante el término
de cinco (5) afios, sin perjuicio del rechazo de la Propuesta de oficio o a peticion de parte, o de la Resolucién de
caducidad con pérdida del Depdsito de Garantia de Oferta, de Contrato o de Obra, con mas los dafios y
perjuicios que pudieren corresponder sin necesidad de previa interpelacion extrajudicial o judicial, e
independientemente de las acciones que pudieren corresponder ante la justicia en lo criminal y correccional
competente.

CAPITULO 4: APERTURA'Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 4.1. ACTO DE APERTURA:

En la fecha del llamado, a la hora y lugar previstos en la caratula del presente Pliego y con la
presencia de las autoridades de la Municipalidad, se procedera a la apertura de los paguetes que contienen los
Sobres A y B. Los documentos sélo serdan examinados sumariamente, haciéndose constar en el Acta si se ha
omitido alguno de los solicitados de acuerdo al articulo 3.2. de las presentes Clausulas.

Se confeccionard al finalizar el Acto de Apertura el correspondiente Acta, detallando el
proceso del mismo; en este punto se invitard a los presentes a formular las observaciones que estimen
pertinentes relacionadas con el Acto y se procederd a su firma por quienes deseen hacerlo y por los
funcionarios presentes.

Se deja constancia que la aceptacion de la documentacidon correspondiente a los sobres
durante el Acto de Apertura no implica aprobacion de la misma, pues ello o su rechazo podran ser
efectuados una vez que las Ofertas sean examinadas por la Comision de Calificacién que aconsejara al DEM
la admisibilidad de la misma, cuando lo considere pertinente de acuerdo al presente Pliego.
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Todas las Ofertas seran derivadas a la Comision de Calificacion para su estudio.

Foliada la documentacion presentada y formadas las actuaciones que correspondan, los
oferentes podran tomar vista de las mismas. Quienes deseen hacerlo, deberan solicitarlo por escrito ante la
Jefatura de Compras hasta dos (2) dias desde el vencimiento del Ultimo plazo otorgado a los oferentes para
presentar documentacién faltante.

La comision de calificacion se expedird mediante acta/ informe fundado sobre cada una de las
propuestas recibidas, indicando el monto ofertado por cada uno de los oferentes admitidos en el procedimiento
de preseleccion, que sera firmado por los funcionarios intervinientes.

El resultado de la seleccion sera notificado fehacientemente a todos los oferentes.

En la notificacién se incluird también el lugar, fecha y hora a partir de la cual durante un plazo de 5
dias habiles los oferentes que no hayan calificado podran pasar a retirara su sobre B, y su correspondiente
garantia de mantenimiento de la oferta.

Una vez notificado el acta a todos los oferentes, y transcurrido el plazo para las impugnaciones, se
dictara el acto administrativo fijando el lugar, dia y hora de la apertura de los sobres B.

Articulo 4.2. ACLARACIONES:

La Comision de Calificacion podra exigir a los Oferentes que fueron admitidos en el Acto
Licitatorio, mediante comunicacion fehaciente, la aclaracién o ampliacién de la informacién presentada que
considere necesaria. La negativa del Oferente a proporcionar la informacidn requerida sera causal de rechazo
de la oferta. Las aclaraciones solicitadas deberan ser presentadas dentro del plazo que se indicarad en la
notificacién que la Municipalidad curse al respecto.

Articulo 4.3. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

a) OBSERVACIONES: Los Oferentes podran hacer observaciones a las presentaciones de otros Oferentes. A tal
fin deberan dirigirse Unicamente por escrito a la Comisién de Calificacion. La Municipalidad y la Comisién
de Calificacién no estaran obligadas a dar respuesta a estas observaciones, reservandose el derecho de dar
traslado de las mismas a la Oferente observada, quien podrd elevar una respuesta a la mencionada
Comision. Estas observaciones podran ser tenidas en cuenta por la citada Comisién para el andlisis de las
Ofertas.

b) IMPUGNACIONES: Sin perjuicio de las observaciones e impugnaciones efectuadas en los Actos de Apertura
de los Sobres, los Oferentes podran formular impugnaciones por escrito, dentro del plazo de dos (2) dias
habiles administrativos a partir de la Apertura de los Sobres.-

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberan acompafar constancia de
haber efectuado en la Tesorerfa de la Municipalidad, un Depdsito en concepto de GARANTIA DE
IMPUGNACION, equivalente al valor de la Garantia de Oferta, el que podra efectuarse en alguna de las
formas admitidas en este Pliego para las Garantias en general, bajo apercibimiento de rechazo “in limine”
de laimpugnacién planteada, sin necesidad de intimacién previa para el depdsito de la Garantia.

La Garantia serd retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucién, de
acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos contados a
partir de la fecha de notificacién de la Resolucion correspondiente.

En caso de rechazo de la impugnacién, el impugnante perderd el importe depositado en garantia, el cual
beneficiard a la Municipalidad en concepto de indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados por las
demoras del proceso de adjudicacién.

En caso de que un mismo oferente presente mds de una impugnacion, o una sola impugnacién que
prospere parcialmente, la devolucion de la garantia se realizard en forma proporcional a las
consideraciones aceptadas y rechazadas.
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Las Impugnaciones seran dirigidas a la Comision de Calificacién y serdn resueltas por el DEM como Unica y
Ultima instancia administrativa.

Articulo 4.4. OFERTA UNICA:

La presentacion de una sola Oferta no sera causal de la anulacién de la Licitacion conservando la
Municipalidad el derecho de adjudicarla o no de acuerdo al resultado de la evaluacién por ella realizada,
ajustandose a lo dispuesto en la Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires vy al
Reglamento de Contabilidad.

Articulo 4.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO:

Los Oferentes deberdan mantener sus propuestas por el término de sesenta (60) dias corridos
contados a partir de la apertura del Sobre. El plazo de mantenimiento de la propuesta quedara prorrogado de
pleno derecho hasta el momento de la adjudicacién a menos que los Oferentes se retracten por escrito. Sila
retractacion se produjera durante el periodo de mantenimiento de la oferta, dard lugar a la pérdida del
depdsito de garantia, sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan.

Articulo 4.6. DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

Seran descalificadas las propuestas en las que se compruebe:

a) Que el mismo proponente o Representante Técnico se haya interesado en mas de una propuesta.-

b) Que exista acuerdo tdcito entre dos o mas licitantes o Representantes Técnicos para la misma
obra.-

c) Que se establezcan en las propuestas variantes o alternativas que condicionen las mismas.-

Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse lo establecido en
el inciso a) y b) de este articulo, perderdn el Depdsito de Garantia y podran ser suspendidos en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad.-

Los Representantes Técnicos que resulten responsables, seran pasibles de las mismas sanciones
y su actuacion sera sometida al Colegio profesional respectivo de la Provincia de Buenos Aires.-

Las siguientes causas seran motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran subsanadas
integramente y a satisfacciéon de la Comision de Calificacidon dentro del plazo establecido en este Pliego:

a) No estar firmadas por las personas que deben hacerlo segun lo estipulado en el articulo 3.2. de estas
Clausulas.-

b) No estar firmadas algunas de las hojas o0 anexos que integran la documentacién licitatoria.-

c) Estar escrita con lapiz.-

d) Tener enmendaduras, raspaduras, tachaduras, o palabras entre renglones y que no hayan sido
debidamente salvadas.-

e) Incluir clausulas que se aparten del contenido del presente pliego.-

Articulo 4.7. CALIFICACION:

Las Ofertas seran consideradas y estudiadas por la Comisiéon de Calificacion, que sera
nombrada por el DEM. Esta Comision examinard la documentacion presentada por los Oferentes,
recomendando al DEM:
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a) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relacién al
contenido de los Sobres “A”.

b) La admisibilidad y rechazo de las Ofertas de acuerdo al resultado del estudio realizado en relacién al
contenido de los Sobres "B".

c) Elorden de prelacidon de las Ofertas admitidas luego de la apertura del Sobre “B”.

La Comision de Calificacion tendrd amplias facultades para requerir informes, aclaraciones o
documentacién accesoria a los Oferentes; también definira a su exclusivo juicio el caracter formal o sustancial
de las omisiones en que incurran los oferentes.

Articulo 4.8. LLAMADO A MEJORAMIENTO DE OFERTAS:

Si dos 0 mas Ofertas se presentaran en condiciones igualmente convenientes, la Municipalidad
podra optar a su sélo juicio por:

19.- Proceder a un llamado a mejoramiento de Ofertas, restringido a las empresas presentantes de tales
Propuestas. Este llamado se efectuard en oportunidad de declarar elegibles las ofertas y consistird en la
presentacion de un descuento sobre el valor original de la oferta, que se presentard en el lugar, fecha y hora
gue se notifique para el llamado, y en sobre cerrado, firmado y sellado. Se procedera a abrir los citados sobres
en Acto Publico en el lugar, fecha y hora especificadas en el llamado. La no presentacién del sobre por parte de
alguno de los Oferentes serd tenido en cuenta como la ratificacion de su oferta original. A todos los efectos, el
precio obtenido de aplicarle el descuento a la oferta original sera tomado como el definitivo y el Oferente no
podrd dejar sin efecto el descuento, estando incurso en ese caso en causal de rechazo de la oferta y pérdida
de la garantia correspondiente.

22.- Preadjudicar a la primera empresa que se encuentre en el orden de prelacion.

Articulo 4.9. PREADJUDICACION:

El DEM, considerando el estudio realizado por la Comisién de Calificacion, preadjudicara
mediante Decreto a la Empresa cuya Oferta sea considerada a su exclusivo juicio como la “Oferta mas
conveniente”.

Articulo 4.10. NOTIFICACION DE LA PREADJUDICACION:

La preadjudicacion serd comunicada en forma fehaciente a la empresa en que haya
recaido, la cual debera concurrir en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a formalizar el cumplimiento de
las exigencias de los articulo 4.11 vy articulo 4.15.

Articulo 4.11. DE FORMA

Articulo 4.12. RESCISION DE LA PREADJUDICACION:

En caso de incumplimiento por parte de la empresa preadjudicataria, la Municipalidad ejecutara
la garantia de oferta a su favor y adjudicard a la empresa que sigue el orden de prelacion o bien desestimara el
resto de las Ofertas anulando la licitacion. La empresa ahora preadjudicada y notificada segln este mecanismo
cumplira los requisitos exigidos en el articulo 4.10.-
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Articulo 4.13. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

Una vez formalizados los requisitos indicados en el articulo 4.10, la empresa beneficiada serd
comunicada en forma fehaciente de la adjudicaciéon que fuera dictada mediante decreto que el DEM deberd
dictar al efecto, debiendo concurrir a suscribir el contrato en el plazo de DOS (2) dias habiles de ser notificado
de la adjudicacion.-

Articulo 4.14. ANALISIS DE PRECIOS:

Cuando la Comisidon de Calificacién o la Municipalidad lo estimen conveniente, las empresas
deberan presentar Andlisis de Precios justificativos y/o ampliatorios de los consignados en su propuesta.

Articulo 4.15. GARANTIA DE ADJUDICACION (0 CONTRATO):

Dentro del Plazo de CINCO (5) dias habiles administrativos de notificada la adjudicacion, la
adjudicataria debera concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante el Depdsito de Garantia,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, el que debera formalizarse en las formas previstas
en el presente pliego (art. 3.8).-

Articulo 4.16. REVOCACION DE LA ADJUDICACION:

Si el Adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en el plazo indicado en el articulo
4.13, la Municipalidad podra, sin necesidad de intimacion previa de ninguna clase, aplicar una multa al mismo
equivalente al 0,5 % diario del monto total del contrato. Si dentro de los CINCO (5) dias corridos siguientes al
vencimiento de dicho plazo, el contrato no se hubiese formalizado por la no presentacion del Adjudicatario o
por su desistimiento, la Municipalidad podr3, sin necesidad de intimacién previa de ninguna clase, dejar sin
efecto la adjudicacion con la pérdida del Depdsito de Garantia indicado en el articulo 4.15 vy sin perjuicio de la
responsabilidad civil que pueda corresponderle al Adjudicatario, como asimismo por el mayor costo resultante
de la adjudicacién de la obra a un tercero.-

La Municipalidad podra contratar con el proponente que siga el orden de conveniencia o llamar
a nueva Licitacion a su exclusivo juicio.-

Articulo 4.17. FIRMA DEL CONTRATO:

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad
para representar a la Municipalidad. El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le indique la
Municipalidad.-

Articulo 4.18. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:
La garantia de oferta serd reintegrada de la siguiente forma:
a.- Empresas no calificadas: a los QUINCE (15) dias de notificada la resolucién de precalificacion.-
b.- Empresas calificadas:

1.- No adjudicatarias: dentro de los QUINCE (15) dias de suscripto el contrato.-
2.- Adjudicatarias: una vez constituida o integrada la garantia de adjudicacion.-

Articulo 4.19. CLAUSULAS DEL CONTRATO:

El Contrato se perfecciona desde la fecha de su firma. El Contrato tendra las siguientes
cldusulas:
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a) Compromiso de admitir las inspeccionesy verificaciones seglin disponga el Pliego.-

b) Constancia de haber depositado la garantia de Adjudicacion y forma como se ha integrado.-
c) Plazo deiniciacion de la Obra.-

d) Renuncia a fueros no locales y constitucién de domicilio legal en el partido de Saladillo.-

e) Compromiso de ejecucion de acuerdo a la condiciones de Pliego.

f)  Plazo de ejecucién de Obra.

g) Importe contractual y recargo por pago diferido, cuando correspondiere.

h) En caso de adjudicacion con acopio, se deberd dejar expresa constancia.

=

Debera ademas contener las siguientes Clausulas:

a. “lLa contratista serd responsable por los daflos causados a la Municipalidad o a terceros en
virtud de acciones u omisiones imputables a sus organos directivos, administradores,
dependientes, asi como a sus subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto
previsto en el articulo 4.22 del Pliego de Bases y Condiciones. Responderd igualmente por los
dafios causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los términos del art. 1113 del
Cddigo Civil.”;

b. “La contratista se compromete en forma irrevocable a mantener indemne a la Municipalidad
por cualquier reclamo, accién judicial, demanda, dafio o responsabilidad de cualquier tipo y
naturaleza que sea entablada por cualquier persona publica o privada, fisica o juridica, con
motivo de la ejecucién del contrato”.

Articulo 4.20. DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO:

El Contrato se integra con la Contrata y los siguientes documentos:

a) Toda la documentacion de la Licitacion, el presente P.B. y C., aclaraciones y ampliaciones.-

b) La oferta, la resolucidon de adjudicacién y el depdsito de garantia.-

c¢) Todos los documentos administrativos y técnicos que se libren durante el periodo de obra, dérdenes
de servicio, pedido de empresas, etc.-

d) Memoria descriptiva.-

e) Planilla de andlisis de Precios (una para cada item) si hubiera sido solicitada.

Se considerard documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente la que se indica a
continuacion:

a) Laorden de comienzo de los trabajos que la Inspeccion Técnica impartira por escrito.-

b) El Acta de Iniciacion de Obra.-

c) Elplan ydiagrama de ejecucién de la obra aprobado por la Inspeccién.-

d) Lasordenes que por escrito imparta la Municipalidad.-

e) Los planos complementarios que la Inspeccidn Técnica entregue a la Contratista durante la ejecucion de

la obray los preparados por ésta aprobados por la Inspeccion.-
f)  Los comprobantes de modificaciones ordenados por la Inspeccién Técnica.-

Articulo 4.21. SUBCONTRATACION:

La Municipalidad podrd autorizar, si lo estima pertinente, subcontratar cuando fuese solicitado
por escrito por la Adjudicataria. La Adjudicataria sélo podrd subcontratar en el caso que la Municipalidad le
otorgara la respectiva autorizacion.-
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La Adjudicataria deberd someter a la aprobacion del Comitente el objeto y detalle de las tareas
a subcontratar y cualquier modificacion de éstas.-

Tal autorizacion, si fuera acordada, no relevard a la Adjudicataria de ninguna responsabilidad u
obligacién emergente del Contrato.-

La Adjudicataria serd responsable por los actos, errores y negligencia de cualquier
subcontratista, sus representantes o empleados, como si fueran actos, errores o negligencia de la Adjudicataria,
sus propios representantes o empleados.

Todas las técnicas y condiciones de los subcontratados deberan, en la misma medida en que
fuera aplicable, concordar con los términos y condiciones del Contrato.

Articulo 4.22. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

La Municipalidad podra autorizar, si lo considera pertinente, a la Adjudicataria la transferencia
del Contrato si ésta lo solicitara por escrito y siempre que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Que la Empresa cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los requisitos exigidos por el
presente Pliego a la Empresa Cedente.-

b) Que al tiempo de la cesidn, se haya ejecutado por lo menos el 30 % de los trabajos contratados, los
gue deberdn evaluarse por su monto porcentual con respecto al valor total de la obra.-

c) Que elsaldo de la capacidad de contratacion anual de la Empresa cesionaria supere el monto de la
Obra cuyo Contrato se transfiere.-

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a las garantias de cualquier naturaleza que
hubiera presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.-

Articulo 4.23. RESPONSABILIDAD POR DANOS:

La Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que causaren a LA MUNICIPALIDAD o
a terceros, sus actos y hechos resultantes de cualquier accion u omision, asi como los de sus
representantes o empleados, sus subcontratistas y los dependientes y personal contratado de éstos, 6 en el
supuesto previsto en el articulo 4.22 de las presentes cldusulas.-

Articulo 4.24. COMPROMISO FRENTE A TERCEROS:

La Contratista no serd responsable por compromisos frente a terceros que hubiese asumido
la Comitente, salvo que éstos estén especificados en el Contrato o que la Adjudicataria hubiese sido prevenida
por la Comitente con anterioridad y por escrito.-

Articulo 4.25. ERRORES U OMISIONES:

La contratista serd responsable por los dafios causados a la Municipalidad o a terceros en virtud
de acciones u omisiones imputables a sus drganos directivos, administradores, dependientes, asi como a sus
subcontratistas y personal contratado por éstos, en el supuesto previsto en el articulo 4.22 del Pliego de Bases y
Condiciones. Respondera igualmente por los dafios causados por y con las cosas y por su vicio o riesgo, en los
términos del art. 1113 del Codigo Civil”.-

Articulo 4.26. RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:

En caso de muerte o quiebra del Contratista, quedara de pleno derecho rescindido el Contrato,
a menos que los herederos o sindicos de la quiebra ofrezcan llevar a cabo las obligaciones contraidas, en las
condiciones estipuladas. En tales casos la Municipalidad fijard los plazos de presentacion de los ofrecimientos y
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podrd admitirlos o desecharlos, sin que en este Ultimo supuesto tengan dichos presentantes derecho a
indemnizacion alguna.-

La Municipalidad tendrd derecho a la rescisién del Contrato, sin necesidad de intervencién

judicial, ni previa constitucién en mora, en los siguientes casos:

a)

b)

Cuando la Contratista incurra en fraude o negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.-
Cuando la Contratista proceda a la ejecucién de las Obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda a los tiempos previstos en los planes de trabajo y a juicio del DEM no pueda
terminarse en los plazos estipulados.-
Cuando la Contratista se exceda del plazo fijado en las bases de Licitacién para la iniciacién de las
Obras.-
Cuando la Contratista transfiera (articulo 4.22) en todo o en parte el Contrato, se asocie con otro para
la construccion o subcontrate, sin previa autorizacion escrita otorgada por la Municipalidad.-
Cuando la Contratista interrumpa los trabajos por un plazo mayor a ocho (8) dias en tres (3)
ocasiones o cuando la interrupcion sea por el término de veinte (20) dias corridos.-
Cuando haya evidente falta de calidad en las obras, o en las maquinarias, equipos u otros bienes, o las
obras no se adecuen a las especificaciones de este Pliego y del contrato.-
Otras causales establecidas por las leyes y decretos reglamentarios vigentes.-

En el caso del inciso b) se exigird de la Contratista que disponga de los medios necesarios para

acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo fijado, procediéndose a la
rescision del Contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. En el caso del inciso c) se podra
prorrogar el plazo si la Contratista demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por
causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que se proceda al otorgamiento de esa
prorroga y la Contratista tampoco dé comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedara
rescindido con pérdida de la garantia.-

Operada la rescision del Contrato por causas imputables a la Contratista, ella tendrd las

siguientes consecuencias:

La Contratista responderd por los perjuicios que sufra la Municipalidad, motivados por el nuevo
contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién de éstas por administracion.

La Municipalidad dispondra, si lo cree conveniente y previa evaluacion, de los equipos y materiales
necesarios que se encuentren en obra, para la continuacién de la misma.-

En ningln caso la Contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de las
obras, o la explotacién correspondiente, ni percibird ningin pago por los trabajos realizados, adn
cuando estén recepcionados.-

Sin perjuicio de las demds sanciones dispuestas en este Pliego, la Contratista perdera todas las garantias
depositadas.

Articulo 4.27. RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista tendrd derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

Cuando la Municipalidad suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras.-

Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en mas de un cincuenta por ciento
(50%), durante cuatro (2) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte
de la Municipalidad, de la entrega de elementos a que se hubiera comprometido segin contrato.

Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del
Contrato.-
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Producida la rescision del Contrato en virtud de las causales previstas en el inciso a) de este
articulo ello tendra las siguientes consecuencias:

1.- Liguidacién a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en
elaboracién que sean de recibo, al precio promedio corriente a la fecha de la liquidacién.-

2.- Transferencia, sin pérdida para la Contratista, de los Contratos celebrados por la misma para la ejecucién de
las obras.

3.- Liquidacién a favor de la Contratista de un dos por ciento (2%) en concepto de gastos improductivos, el que
se calculard sobre el monto de la obra que falte ejecutar como consecuencia de la rescision del Contrato.

4.- No se liquidard a favor de la Contratista suma alguna por concepto de indemnizacién y de beneficio que
hubiere de obtener sobre las obras no ejecutadas.-

5.- Si hubiese trabajos ejecutados, la Contratista de los mismos deberd requerir la inmediata recepcién
provisoria, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

Las consecuencias enumeradas en los inciso 1) al 5) seran los Unicos reconocimientos que la
Municipalidad hara a favor del Contratista y sus subcontratistas con motivo de la rescision del contrato.

Articulo 4.28. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO:

La garantia de contrato sera devuelta (pélizas o las que haya presentado previsto en el art. 3.8) -
en forma integra o el saldo que corresponda- a los treinta (30) dias habiles de efectuada la Recepcion Definitiva
sin actualizacion ni intereses.-

Articulo 4.29. LEGISLACION ARGENTINA:

La Adjudicataria, su personal dependiente y contratado, como asi también sus subcontratistas y
su personal dependiente y contratado, deberan respetar las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes
emanadas del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, en particular, las dictadas por
la Municipalidad del Partido de Saladillo y por cualquier otra autoridad local, que resulten aplicables a la
ejecucion del Contrato, y las demds normas que consagren derechos en favor de entidades publicas o privadas
gue pudiesen resultar afectadas en cualquier forma por la realizacién de las obras, durante el término de
duracién del Contrato, incluso las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier autoridad local o de otra
legalmente constituida dentro de la Republica Argentina que pudieran ser aplicables a la ejecucion del contrato
y las normas y reglamentaciones de todas las instituciones publicas y privadas cuyas propiedades o derechos
resultasen o pudiesen resultar afectados en cualquier forma por la realizacién de las tareas.

Articulo 4.30. CORREO ELECTRONICO OFICIAL Y DE TELEFONIA CELULAR:

La Empresa Contratista dentro de los cinco (5) dias de notificada la adjudicacion, debera
informar a la Municipalidad el correo electréonico oficial donde recibird las notificaciones que puedan
corresponder.

A partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra , el Representante Técnico de la
Contratista debera contar con teléfono celular al servicio de esta obra, debiendo mantenerlo en condiciones de
prestar servicio las 24 hs del dia en todo el plazo de la obra, incluyendo sabados, domingos y feriados. Quedara
obligado a atenderlo personalmente, no admitiéndose su reemplazo por el servicio de box de mensajes.

Asimismo, se exigira que en cada frente de obra exista servicio de telefonia celular en idénticas
condiciones a las prescriptas en el parrafo anterior.

En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible de las multas que correspondan.
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CAPITULO 5: DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

Articulo 5.1. ACTA DE INICIACION:

Dentro de los DOS (2) dias habiles de firmado el contrato, se confeccionard el ACTA DE
INICIACION de las obras, que estard firmada por el Representante Técnico de la Contratista y el Jefe de la
Inspeccién de LA MUNICIPALIDAD, oportunidad en la cual se procederd a hacer entrega de los terrenos y
documentos que permiten al Contratista iniciar los trabajos, dejandose constancia de todo ello en dicha Acta.
Dicho término sera considerado como fecha mdaxima para la iniciacion de las obras a los efectos de determinar
los plazos de ejecucidn. A partir de esta Acta, podran iniciarse trabajos preliminares, tales como montaje del
obrador, movimiento de suelos y otros similares segun el Plan de Trabajo que se apruebe.-

Articulo 5.2. PLAN DE TRABAJO:

Dentro de los CINCO (5) dias habiles de firmar el Acta de Iniciacion de obra, la Contratista
ajustara el Plan de Trabajo presentado conjuntamente con la propuesta.-

Dicho ajuste consistira en modificar la fecha de iniciacion y los meses calendarios del afio y
podrd consignar variaciones en las inversiones mensuales que no superen el CINCO por ciento (5%) en mas o en
menos con respecto al Plan de Trabajo Oficial.

Si dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles a partir de la presentacion del Plan de Trabajo
Definitivo, LA MUNICIPALIDAD no formulara observaciones, éste quedara automaticamente aprobado.

En caso de ser observado la Contratista presentara un nuevo Plan en el mismo plazo establecido
sin que ello implique una dilacién en la iniciacion de la obra.

Si el Plan de Trabajo Definitivo no se encontrara aprobado al momento de la certificacion
respectiva, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizarlo de oficio, aplicando a la Contratista las
sanciones que correspondan.

Articulo 5.3. REPLANTEO DE OBRA:

Dentro del término de CINCO (5) dias habiles de firmada el Acta de Iniciacién de Obra la
Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerd puntos fijos de amojonamiento y
nivel conforme a las especificaciones de este Pliego. El Replanteo sera controlado por LA MUNICIPALIDAD,
pero en ningun caso quedard la Contratista liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las
operaciones de replanteo con respecto a los planes oficiales y a los errores que pudieran deslizarse. Asimismo
deberd verificar las cotas de terreno indicadas en el plano de proyecto.-

Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hard cargo de su conservacion e
inalterabilidad.

Articulo 5.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Toda obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada tanto en lo que respecta a los
materiales como a normas de ejecucion.

Los trabajos se realizardn en forma que resulten completos y adecuados a los fines previstos, de
acuerdo a los planes, especificaciones y demas documentos del Contrato.-

La ejecucion se hard segun lo establecido en el presente Pliego, la Oferta aceptada, el Contrato
y las reglas del Arte.

La Inspeccién ordenara la reconstruccion o reparacién por cuenta del Contratista de los
trabajos que no se hayan efectuado en aquellas condiciones.-
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LA MUNICIPALIDAD entregard a la Contratista los planos de detalles o diagramas
complementarios que estime necesarios para una mejor ejecucion de los trabajos.

Cuando los planos y demas documentos del Contrato presenten dudas al Contratista, éste
deberd requerir de la Inspeccién aclaracion correspondiente con una antelacion de QUINCE (15) dias habiles,
siendo responsable de la demora o perjuicio que pudiera resultar de la omision de la consulta. La Inspeccién
deberd expedirse dentro de los CINCO (5) dias habiles posteriores a la consulta.

En los casos de discrepancias o contradicciones entre los distintos elementos de la
documentacién, la Inspeccién decidird el criterio a seguir. Los documentos se completaran entre si de manera
gue cualquier omisidon en uno de ellos queda salvado por su referencia en el otro. El orden de prelacién de los
documentos técnicos es el que se establece en el apartado 14 del articulo 32 de la Reglamentacion de la Ley
6021.

En todos los casos en que el Contratista solicite aclaraciones, la Inspeccion se expedirad en el
plazo maximo de QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de presentacién del Contratista; transcurrido
dicho término y siempre que la demora incidiera en forma directa e indudable en el retardo de los trabajos,
podrd el Contratista solicitar prorroga del plazo contractual.-

Articulo 5.5. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

La Contratista adoptard al debido tiempo las disposiciones y precauciones para evitar dafios
en laobra que ejecuta, a las personas que tengan relacién con la obray a terceros, asi pudieran provenir
esos dafios de la obra en si, de la accidn de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los
perjuicios que éstos produjeran, correrd por cuenta exclusiva de la Contratista.-

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcién provisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia. LA MUNICIPALIDAD
podrd retener de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente
resueltos o hayan sido satisfechos las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

Articulo 5.6. PERSONAL OBRERO:

La Contratista empleard el niumero suficiente de personal obrero idéneo, que a juicio de la
Inspeccién sea necesario para la ejecucion de los trabajos contratados. Queda fijado el salario minimo por
jornada de OCHO (8) horas, establecido para esta zona y tipo de trabajo, por las autoridades
competentes. La Contratista queda obligada por las presentes cldusulas a respetar lo dispuesto por la
legislacién vigente, referente a dias feriados y beneficios sociales.

Estardn a cargo del Contratista, los mayores gastos de inspecciéon que se originen debido a la
diferencia en los horarios laborables entre LA MUNICIPALIDAD vy aquella, incluso las horas extraordinarias que
correspondan.

Toda infraccion a la legislacion laboral serd considerada negligencia grave cualquiera sea la
categoria del personal afectado.

La Inspeccién a su solo juicio podra ordenar a la Contratista, el retiro de la obra de operarios
gue por su incapacidad, mala fe, insubordinacién, irrespetuosidad o ebriedad perjudiquen el normal
desenvolvimiento de los trabajos. Asimismo podra exigir medidas de seguridad a su juicio necesarias, pudiendo
ordenar el retiro de obra de aquellos que no cumplieran con los mismos.

La Contratista deberd dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal, en cuanto prescribe que el
noventa por ciento (90%) de los trabajadores a contratar para la mano de obra, serdn residentes en el Partido
de Saladillo con DOS (2) afios de antigliedad, certificando dicha situacidon a través del Documento Nacional de
Identidad o Libreta de Enrolamiento
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Articulo 5.7. SEGURO OBRERO:

La adjudicataria deberd asegurar a su personal por muerte, incapacidad permanente vy
temporaria y asistencia médico-farmacéutica. A tal fin, debera presentar dentro de los TRES (3) dias habiles de
notificado de la preadjudicacién el contrato de afiliacion a una de las A.R.T., con la certificacién de firmas y
personeria de quienes suscriban la documentacidon por la misma y por el Contratista. Corresponde la
intervencion del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuera de extrafia jurisdiccion.

En dicho plazo, deberd agregarse también la constancia de la autorizacion para que la AR.T.
funcione como tal, expedida por la autoridad competente y, en su caso, el recibo de pago del contrato. En éste
ultimo se agregard una cldusula que establezca que el contrato no podréa anularse, rescindirse y/o, de cualquier
modo, cesar en su cobertura, sin una previa notificaciéon fehaciente a LA MUNICIPALIDAD, con antelacion de
TREINTA (30) dias habiles. Dentro de este plazo, el Contratista deberd acreditar la celebraciéon de un nuevo
contrato en las condiciones sefialadas “ut supra”.

En caso de incumplimiento se suspendera la ejecucidn de la obra, sin interrupcion del plazo
contractual y con la aplicacién de la multa y demas sanciones pertinentes.

Articulo 5.8. PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE EN OBRA:

El Contratista o un Representante suyo autorizado y aceptado por LA MUNICIPALIDAD deberd
permanecer en la obra durante las horas de trabajo.

La presencia del Representante no exime al Contratista de la obligacion de concurrir a la obra
cuando lo requiera la Inspeccion.-

Articulo 5.9. REPRESENTANTE TECNICO:

La empresa adjudicataria deberd con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacién de Obra,
designar al Profesional que actuara de Representante Técnico de la misma, presentando el correspondiente
contrato profesional debidamente visado por la Delegacion del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires.

Los honorarios Profesionales por Representacion Técnica deben incluirse dentro del item
correspondiente.

El Representante Técnico de la Empresa deberd residir durante el transcurso de la obra en la
ciudad de Saladillo , y ademds de las obligaciones que surgen del articulo 32 de la Ley 6021 y su reglamentacion,
debera concurrir a la obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser:
replanteos, prueba de resistencia, obtencién de muestras, mediciones, recepciones de obra, etc., asi como
toda vez que los requiera la Inspeccion, debiendo refrendar las actas respectivas.

La incomparencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas inhabilitard al
Contratista para formular reclamos inherentes a la operacion realizada, sin perjuicio de la aplicacion de la
multa a que hubiera lugar.-

Articulo 5.10. ASISTENTE TECNICO:

Dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de iniciacion de Obra, el Contratista
presentard a la Inspeccidn a sus Asistentes Técnicos quienes deberdn contar con los requisitos establecidos en
el Pliego de Condiciones Legales Particulares.-

Su presencia en obra deberd ser continua durante el horario de labor establecido para la misma
en la especialidad correspondiente. Se consideran incluidos los honorarios profesionales y cualquier otro pago a
los mismos dentro del item correspondiente.-
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La aceptacion del Asistente Técnico no releva al Contratista ni al Representante Técnico de la
vigilancia periddica de los trabajos, ni de su presencia en la obra cuando asi lo exigiesen las circunstancias o lo
requiera la Inspeccion.

En ausencia del Representante Técnico, los asistentes técnicos recibiran las Ordenes de Servicio
y se notificaran en ellas, y en general efectuaran las operaciones técnicas relacionadas con la marcha de la obra
y que cuenten con la aprobacién de la Inspeccién.-

Articulo 5.11. INSPECCION:

La ejecucion de los trabajos se controlara por la Inspeccidn, quién verificard si se cumplen las
disposiciones legales y técnicas del presente Pliego. La Inspeccion resolverd todas las cuestiones concernientes
a la construccién, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos, dara las
ordenes o instrucciones a la Contratista, hara demoler o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no
se ajuste a los Planos y Pliegos de Condiciones y tendra las demas facultades que se establecen expresamente
en el presente Pliego de Condiciones.-

Articulo 5.12. VIGILANCIA, ALUMBRADO, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA:

La Contratista serd responsable respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio continuo de guardias diurnasy nocturnas.-

Ademads debera adoptar las consiguientes medidas de precaucién en todas aquellas partes
donde durante el transcurso de la obra puedan producirse accidentes.-

El Contratista realizara el trabajo, ocasionando las menores molestias posibles a terceros.
Construird las obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias, estando a su cargo la conservacion de las
mismas de modo de asegurar su servicio continuado. Todos estos trabajos, asi como los que fueran necesarios
para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al publico, los ejecutara a su exclusivo costo.

Queda establecido  que la Contratista no  podrad reclamar indemnizacion alguna a LA
MUNICIPALIDAD en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en la obra. La
Contratista serd la Unica responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio de
circulacién o a deficiencias, sustraccion o roturas de sefialamiento o de medidas de proteccion.-

Durante la ejecucion de las obras, la Contratista deberd mantener en perfectas condiciones
de limpieza e higiene, los lugares de trabajo.-

La Inspeccién esta facultada para exigir la colocacion en forma inmediata de todos los
elementos que crea convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes.-

Articulo 5.13. LIBROS DE ORDENES DE SERVICIO:

Todas las Ordenes de Servicio, citaciones, instrucciones que la Inspeccion deba impartir a la
Contratista y a su Representante Técnico o a su Auxiliar Técnico, seran extendidas en un libro, triplicado
en su foliacion, visado y sellado en todas sus hojas por la Inspeccion, denominado "LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO" en el que deberd notificarse y del cual recibird copia. El libro indicado serad provisto por la
Contratista sin cargo alguno. Se podrd avanzar o adelantar mediante correo electrénico oficial mientras se
confecciona la recepcion en papel.

En la primera hoja del libro deberad figurar el Acta de Iniciacion de Obra, en la que se
determinara:

a) Denominacién de la Obra.-
b) Fecha de Contrato.-

c) Expediente.-
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d) Denominacion de la Empresa Contratista, de su Representante Técnicoy Asistentes Técnicos.-
e) Fecha de Iniciacion de la Obra, coincidente con la entrega del Libro y firma del Acta.-

f) Plazo de Obra.-

g) Fecha determinacién del plazo contractual, salvo prérrogas autorizadas.-

En la segunda hoja deberd constar:
- Némina del Personal de Inspeccién destinado por LA MUNICIPALIDAD.

En los casos de negativa a notificarse, la Inspeccién entregara a la Contratista una copia de la
Orden de Servicio mediante procedimiento administrativo fijado para estos casos. A partir de ese momento
comenzard a regir el plazo para el cumplimiento de la Orden mencionada.-

El Libro de Ordenes de Servicio contendrda como Orden N2 3 la relacion del personal y
equipos asignados por la Contratista para la ejecucion de las obras. El personal deberd ser en cantidad e
idoneidad suficiente para ejecutar la obra contratada. El equipo adscripto deberd ser el declarado en la
documentacion de la Licitacion, o en su defecto, otro de por lo menos igual capacidad de trabajo y rendimiento,
a exclusivo criterio de LA MUNICIPALIDAD.-

Las tres primeras hojas precedentes deberdn estar conformadas por el Contratista, su
Representante Técnico y la dependencia correspondiente.

Toda Orden de Servicio debera contener.

1) Expediente

2) Obra

3) Empresa

4) Texto

5) Plazo de Ejecucion
6) Lugar y fecha

y serd firmada por el personal de Inspeccion.

Cuando la Contratista considere que cualquier orden impartida excede los términos del
contrato, previa notificacion "en disconformidad" podra presentar a través de la Inspeccién, dentro de los
DIEZ (10) dias habiles siguientes, su reclamacién fundada.

Si transcurrido este plazo, no obstante la reserva que hubiera efectuado al pie de la Orden, la
Contratista no hiciera uso de este derecho, quedara obligada a cumplimentar la orden de inmediato, sin
poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

La observacion "en disconformidad" de la Contratista a cualquier orden de servicio, no la
eximira de la obligacion de cumplirla de inmediato, si asi le fuera exigido por la Inspeccién. Estas
obligaciones no coartan el derecho de la Contratista de percibir las compensaciones correspondientes en caso
de que probare su reclamacion.

La Contratista, bajo ningln concepto, aceptard érdenes verbales, ni de ningun tipo, excepto
las escritas labradas segun el articulado de este Pliego.

Articulo 5.14. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

En todos los casos en que la Contratista o su Representante Técnico formule alguna
observacion concerniente a la marcha de la obra o referente a algin aspecto de la misma, lo hara por medio
del LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO, de foliacidn triplicada y del mismo formato que el LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO. La primera y segunda hoja del Libro deberdn llenarse en la misma forma que la correspondiente al
Libro de Ordenes de Servicios. Cada nota de pedido debera contener: NUumero de Expediente, obra, Empresa
y Texto, su redaccion deberd ser precisa ylas enmiendas deberan ser debidamente salvadas. La Inspeccion
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deberd acusar recibo en su original y debera expedirse en el plazo de DIEZ (10) dias habiles, contados a
partir de la fecha del acuse recibo.
Pasado dicho plazo la Contratista podra dirigirse directamente al DEM por tramite separado.
Tanto el Libro de Ordenes de Servicio como el de Nota de Pedido, serd rubricado en todas
sus hojas por la Inspeccion.

Articulo 5.15. DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA:

Cualquier divergencia que ocurriera entre la Contratista y la Inspeccion serd resuelta en primer
término por la Oficina Técnica y en definitiva por el DEM, sin perjuicio de la accidon que corresponda por el
Cdédigo Contencioso Administrativo.

La Contratista en ningln caso podra suspender por si los trabajos ni aun parcialmente si es por
causa de divergencias en tramite. En caso que esto ocurriera la Inspeccidon ordenara la prosecucion de los
trabajos de que se trata y si, reiterada la orden, la Contratista rehusara cumplirla, la Inspeccién podra hacer
ejecutar los mismos a costa de aquella, deduciéndose los importes del primer Certificado que se extienda, o en
caso necesario del fondo de reparos, sin perjuicios de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.

Articulo 5.16. LETREROS DE OBRA:

Dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacién de Obra,
la Contratista debera emplazar, en los lugares que la Inspeccion determine, los letreros de obra, de acuerdo
a modelo que suministre LA MUNICIPALIDAD. Los carteles deberdn quedar instalados y mantenidos en
perfectas condiciones por la Contratista, durante el periodo comprendido entre la iniciacion de la obra y su
Recepcion Provisoria.

Articulo 5.17. INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS:

La Contratista tiene la obligacién de efectuar todas las gestiones o tramites ante Empresas
Nacionales, Provinciales o Municipales y entidades privadas que poseyeran instalaciones afectadas por la
ejecucion de los trabajos.

Estas gestiones deberdn ser realizadas por la Empresa con la suficiente anticipacion, de modo
tal de contar con las debidas interferencias de la totalidad de los Entes y Empresas a los efectos de dar inicio a la
obra en forma inmediata a la firma del Contrato.

No serd admitida por parte de la Inspeccién de Obra, solicitud de prorroga alguna para el inicio
de la obra, o de ampliacién de plazo, por motivos referidos a interferencias no entregadas.

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipacion, la Contratista iniciard las gestiones
para la remocidn vy reconstruccion de las instalaciones superficiales o subterrdneas que interfieren con Ia
obra contratada, se encuentren o no consignadas en los planos, no excluyéndose al Contratista de la
responsabilidad de verificar la exactitud de los datos consignados en los mismos, para lo que debera realizar
todas las gestiones conducentes a tal fin.

Todas estas gestiones seran realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no
resulte atribuible a su falta de diligencia. EI Contratista elevard a la Inspeccion una copia de  cada
comunicacién presentada a los prestatarios o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la
interferencia o imprevisto con su acuse de recibo y observaciones silas hubiere.

La Contratista sera la Unica responsable de los desperfectos que la remocién y reconstruccion
de las interferencias produzcan en la obra contratada.

Sera asimismo responsable de los dafios y perjuicios causados por su impericia o negligencia de
la ejecucion de la obra a su cargo o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere este articulo,
ocasionados en las instalaciones que interfieran con las mismas.
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La Contratista deberd hacerse cargo del pago a quien corresponda de los derechos y
costo de remocidn y reconstruccién de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean ejecutados
por los terceros interesados en las mismas o directamente por ella.

Estos gastos seran reconocidos por LA MUNICIPALIDAD previa presentacion por parte de la
Empresa, de la documentacién que acredite los gastos realizados por dicho concepto. En el caso de que los
trabajos los realice directamente la Contratista, el presupuesto elevado serd confeccionado en base a los
precios cotizados en el momento de la Licitacion, y de surgir items no cotizados en la propuesta de adjudicacion
se elevara andlisis de los mismos.

En todos los casos el gasto reconocido se permitira que la Empresa lo adicione hasta:

- Quince por ciento (15%) para gastos generales
- Diez por ciento (10%) para beneficios

Aceptado el presupuesto por la Inspeccién, ésta lo elevara al DEM, quien luego de aceptarlo,
dictard el acto administrativo correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su presupuesto y
aprobando su pago una vez realizado el mismo.

Articulo 5.18. DE FORMA
Articulo 5.19. DE FORMA

Articulo 5.20. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista es siempre responsable de la correcta ejecuciéon de las obras conforme a lo
dispuesto por el Cédigo Civil y las Leyes vigentes.-

Hasta la recepciéon definitiva la contratista debera garantizar los materiales, elementos y
obras de las degradaciones, obstrucciones o falta que pudieran surgir por efecto de la intemperie, riesgo o
cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones y reposiciones correspondientes.

La Contratista estd obligada a ejecutar los trabajos de tal suerte que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos
del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios
al efecto, sin que por ello tenga derecho alguno.

La Contratista serd en todos los casos la responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la impericia o negligencia de su personal, asi como también de la deshonestidad en el suministro vy
empleo de los materiales. La Contratista respondera directamente ante LA MUNICIPALIDAD o ante terceros de
los dafios producidos a las personas y/o las cosas por los trabajos contratados. Solamente podra pedir
compensacion en aquellos casos en que:

a.- Exista error por insuficiencia de proyecto, o
b.- Haya obtenido orden explicita de la Inspeccién.

En lo referente a los dafios y perjuicios resultantes de la ocupacion temporaria de cualquier
propiedad privada por la Contratista, con el fin de establecer su obrador o campamento, la misma respondera
por ellos.

Si no lo hiciera, LA MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la Contratista y con cargo a la
garantia de obra, intimando de inmediato al Contratista y por Orden de Servicio para que efectle la reposicién
del monto pagado. El incumplimiento se sancionara con la multa que corresponda.

La Contratista tomard a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que ejecuta, a las instalaciones de LA MUNICIPALIDAD, a las
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personas que dependen de ellas, a las de la Inspecciéon destacados en la obra y a terceros, cualquiera sea la
causa que provoque esos dafios, ya sea en el obrador, o por la accién de los elementos, causas eventuales,
etc.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrdn por cuenta
exclusiva de la Contratista salvo en los casos que esas pérdidas, averias o perjuicios resulten por culpa de
los empleados de LA MUNICIPALIDAD, de fuerza mayor o caso fortuito ajena a la Contratista.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

LA MUNICIPALIDAD podra retener en su poder, de las sumas que adeudara a la Contratista,
el importe que estime conveniente hasta que las aclaraciones o acciones que llegaran a formularse por algunos
de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que
hubiere lugar en derecho.

Articulo 5.21. PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS:

Si la Contratista se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de terceros, debera dar aviso
de inmediato a la Inspeccion por Nota de Pedido.-

Articulo 5.22. DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

La Contratista serd responsable de toda demora en la ejecucién de las obras salvo que dentro
del término de QUINCE (15) dias habiles quedara demostrado que la demora obedece a causa de fuerza
mayor, entendiéndose por tal:

a- Dias de lluvia que impidan totalmente la ejecucion de trabajos o que reduzcan la eficiencia de la
jornada del plantel en mas del cincuenta por ciento (50%) comprobada y avalada por la
Inspeccidn.

b- Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un tiempo mayor para la
ejecucion de las obras.

c- Demora comprobada en la entrega de planos modificatorios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

d- Imposibilidad o dificultad imprevisible para conseguir transportes, mano de obra o
materiales, cuya incorporacion en el momento sea impostergable.

e- Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021.

Las causas enunciadas deberdn ser declaradas por el Contratista en Nota de Pedido dentro de
los QUINCE (15) dias de producidas, las que seradn aceptadas o rechazadas en Orden de Servicio por la
Inspeccién segln corresponda.

El Contratista que no cumpla con la entrega de los trabajos enunciados en el articulo 7.1, se
hard pasible del descuento de una suma equivalente al 0,5 % diario del monto total del Contrato, por cada dia
de retraso respecto del plazo establecido en el Plan de Trabajo aprobado por LA MUNICIPALIDAD. Esta suma
se define de antemano como indemnizacion de los dafios vy perjuicios ocasionados a LA MUNICIPALIDAD.

El importe deberd ser descontado por LA MUNICIPALIDAD de todas las sumas que deba
percibir la Contratista, con la simple constataciéon del vencimiento del plazo y el lapso de tiempo
transcurrido. Si no existieran sumas pendientes de pago o estas resultaran insuficientes, el descuento se
efectivizard de la Garantia de Obra.
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Articulo 5.23. MATERIALES: APROBACION O RECHAZO:

La Contratista tendra siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendrd acondicionados en forma que no sufran
deterioros ni alteraciones. Todos los materiales deberan responder a las especificaciones técnicas vy
deberdn ser aprobados por la Inspeccion previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efectoy con la
anticipacion necesaria, la Contratista hard entrega de las muestras respectivas para realizar los ensayos y
analisis y para el contralor ulterior de los materiales que se emplean. La inspeccion, serd avisada con la debida
antelacion para presenciar la toma de muestras.

Si la Contratista depositara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que fije la Inspeccion y si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro y depositarios
donde crea conveniente, por cuenta exclusiva de la Contratista.

Los gastos que provengan de las muestras, su transporte, los ensayos y analisis, seran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

Cuando se determine la realizacion de ensayos de vigilancia de materiales ya aprobados por la
Inspeccién, serdn por cuenta de la Contratista Unicamente si los resultados determinan el rechazo del material
testado.

Si por causas especiales debiera utilizarse un material de inferior calidad a la prescripta y
fuera autorizado, se liquidara la obra ejecutada de acuerdo al precio inferior que se establezca de comun
acuerdo entre la Inspeccion vy la Contratista.

Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicara el precio del contrato. Si la Contratista
estimara injusto el rechazo de algin material podra reclamar ante LA MUNICIPALIDAD, no pudiendo utilizar
dicho material antes de los QUINCE (15) dias habiles subsiguientes al reclamo, plazo en el que se deberd
expedir la Inspeccion.

En caso que LA MUNICIPALIDAD proveyera algin material o equipo, antes de su incorporacién a
la obra, la Contratista deberd realizar las observaciones y objeciones que pudieran merecerle y hasta negarse a
usarlo si con fundamento demostrara que las caracteristicas del mismo no son adecuadas para el cumplimiento
de las funciones a que se les destinara.

Si LA MUNICIPALIDAD insistiera en su utilizacion, el Contratista quedarad librado de las
responsabilidades emergentes.

Articulo 5.24. MATERIALES DE DEMOLICIONES Y DESMONTES:

Los materiales provenientes de demoliciones y desmontes, cuyo uso no hubiera sido previsto
en este Pliego, quedard de propiedad de LA MUNICIPALIDAD, debiendo la Contratista sin cargo alguno,
transportarlos al lugar que indique la Inspeccién y a la distancia maxima de QUINCE (15) kilémetros del
lugar en que se produzca. Queda terminantemente prohibido a la Contratista retirar material excedente
producto de la excavacion sin autorizacién expresa de la Inspeccién quien definird su destino. Sera considerada
falta grave, sujeto a multa vy acciones judiciales el retiro de materiales con fines comerciales u otros, por
parte de la Contratista o por cualquiera de sus subordinados, ya sea en horario de trabajo o fuera de él,
como asimismo por parte de terceros ya que la Contratista debera vigilar permanentemente la obra.

Articulo 5.25. TRANSPORTE DE MATERIALES:

El Contratista podra transportar los materiales desde la fuente de produccién hasta el
obrador indistintamente por medio de ferrocarril o automotor, sin derecho a reclamo de indemnizacién alguna
ni ampliacion del plazo contractual, debido a la imposibilidad de realizar el transporte en la forma prevista en
su andlisis de precio.
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Articulo 5.26. MATERIALES DE RECUPERACION:

Una vez finalizada la obra o en el transcurso de la misma, la Contratista deberd proceder al
retiro de los materiales o instalaciones que quedan fuera de servicio. Los materiales retirados, transportados
sin cargo, deberan ser entregados bajo recibo en los lugares que indique la Inspeccién, dentro de un radio de
QUINCE (15) kildbmetros medidos desde el lugar en que se encuentren.-

Dicho recibo o copia del mismo, deberd ser entregado a LA MUNICIPALIDAD sin cuyo requisito
no se autorizara la devolucion del depdsito de garantia de Contrato.-

Tanto en el retiro como en el transporte y entrega de los materiales existentes se deberan
tomar las mayores precauciones para evitar dafios o roturas, de ocurrir la Contratista debera responder por los
perjuicios ocasionados ante el propietario de los elementos afectados.-

Articulo 5.27. MEDICIONES:

Los gastos, que en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, transporte, etc., sea
necesario invertir o emplear en las mediciones, ensayos y pruebas que se indican en este pliego, ya sean éstas
parciales o definitivas, o en las variaciones de las mismas, que LA MUNICIPALIDAD considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva de la Contratista.-

Regirdn para las obras las normas de medicion del MIYSP. Las obras ejecutadas de conformidad
y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran
mensualmente, salvo pedido expreso de la Contratista, formulado por escrito, para postergar las mediciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra
nueva.

La Contratista o su Representante debidamente autorizado, estd obligada a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas asi como para la Recepcién Final de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debera constar la conformidad del Contratista o su Representante. En
caso de que la Contratista no estuviere conforme con las clasificaciones o mediciones de obra, deberd
manifestarlo en el Acta o en las fojas de medicidn. La reserva deberd ser clara y precisa.

Dentro del término de TREINTA (30) dias corridos ratificara su disconformidad detallando las
razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamacion ulterior. Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medicion o clasificacion de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc. puedan alterarse con el transcurso del
tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible verificar posteriormente, deberan ser
formuladas en la primera oportunidad que tales obras se clasifiquen o midan.

No tendra ningun derecho la Contratista a reclamacion alguna de ninguna especie, si las
observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona en el parrafo precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles
de modificacién por accion del tiempo, o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion
ordinaria, la Contratista deberd reclamar su inclusién en la foja de medicién. Su silencio en esa oportunidad
significara su conformidad con la medicién que en otro momento practique LA MUNICIPALIDAD.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, sila Contratista se negase
a presenciarlas o no concurriese a la citacion que por escrito se le formulase al efecto, se le tendrd por
conforme con el resultado de la operacién practicada por la Inspeccién.

Articulo 5.28. HONORARIOS:

La contratista deberd considerar incluido dentro de la oferta los Honorarios de Representacién
Técnica, de los Asistentes Técnicos y todo aquel necesario para la construccion de la obra y reconocerd a este
fin, los que resulten de la aplicacién del arancel establecido por el Colegio Profesional correspondiente de la
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Provincia de Buenos Aires. LA MUNICIPALIDAD no reconocera ningun tipo de honorario ni aranceles, por
considerarlos incluidos dentro del monto de obra.

Articulo 5.29. VARIACIONES DE COSTO:

En ningln caso se reconoceran variaciones de costos.-

Articulo 5.30. PLAZO DE ADMISION DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRA:

Una vez transcurridos QUINCE (15) dias corridos de efectuadas la certificacion mensual de los
trabajos por parte de LA MUNICIPALIDAD, no seran admitidos con posterioridad liquidaciones adicionales, ni
reclamos por parte del Contratista.

Articulo 5.31. PLAZO DE TERMINACION DE OBRA Y SUS PRORROGAS:

Las obras a que se refiere este Pliego deberan ser terminadas totalmente dentro del plazo que
se establece en el presente pliego y que serd contado desde la fecha de la firma del Acta de Iniciacion. Si la
terminacion no se cumpliera dentro del plazo contractual estipulado o en las prérrogas debidamente acordadas,
se hara pasible la Contratista de la multa a que hubiere lugar.-

Las suspensiones de obra que se ordenen, por incumplimiento de Ordenes de Servicio por
divergencias en tramites, no implicaran la suspension o interrupcion del plazo fijado para la terminacion de la
obra.

Se considera como obra no realizada aquella que aunque haya sido construida y liquidada, no
pueda librarse al servicio publico por causas imputables a la Contratista y/o no llene satisfactoriamente el
objeto de su construccion.

Articulo 5.32. AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA:

En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos de obras como consecuencia de causas
justificadas vy aceptadas por LA MUNICIPALIDAD o por la realizacién de trabajos adicionales, los mismos se
determinardn de acuerdo a las normas siguientes:

a) Cuando los trabajos adicionales que deban ser efectuados como consecuencia de modificaciones o
ampliaciones del proyecto original o por causas justificadas interfieran en la ejecucion de la obra, el
plazo otorgado serd adicionado al plazo contractual original. En ese caso se confeccionard un nuevo
Plan de Trabajo a aprobar por la Inspeccion en el que se ajustard el ritmo de ejecucién de los items a la
prérroga otorgada.-

b) Cuando se trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la ejecucion de la obra
original, los plazos seran computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, tanto sea de
obras nuevas o de items cuyo corrimiento se autorice, con independencia del plazo contractual fijado
para la realizacidn de la totalidad de la obra.

Articulo 5.33. DOCUMENTACION QUE LA CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:

En la obra existird permanentemente, una copia legalizada de cada documentacién
correspondiente a la misma, a disposicién de la Inspeccién.

Cuando los planos y demas documentos que conforman el contrato presenten dudas para el
Contratista, éste debera con una antelacion de QUINCE (15) dias habiles a la ejecucién del trabajo, recabar de la
Inspeccién la aclaracion correspondiente, la que deberd expedirse dentro de los CINCO (5) dias habiles de
efectuada la consulta.
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Articulo 5.34. SOLUCION DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por la Inspeccion de LA MUNICIPALIDAD cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, la solidez de las estructuras, eficiencia de las mismasy a la interpretacion de las normas.

La Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de
que existen divergencias pendientes.

Articulo 5.35. OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL:

El Contratista instalard en obra todas las construcciones aptas para la realizacion de los trabajos,
conservacion de acopios, equipos e instrumental vy, si fuera necesario, vivienda para el personal afectado a la
obra, con instalacién de alumbrado, agua y sanitarios.-

El costo de las instalaciones quedard a cargo de la Contratista.-

Articulo 5.36. DE FORMA:
Articulo 5.37. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Previo a la terminaciéon de las obras, la Contratista deberd entregar a LA MUNICIPALIDAD seis
(6) copias de los Planos Conformes a Obra en formato papel de todos los trabajos realizados segln lo
especificado en el Pliego de Condiciones Legales Particulares y en un archivo digital generado mediante el uso
de un programa C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formado DWG, como asi también los manuales de
los equipos que hubiera instalados, en idioma espafiol. Sin cuya concrecién esta Ultima no serd efectuada.

Se deberdn presentar dos copias de los archivos mencionados en los soportes magnéticos
especificados en el Pliego de Condiciones Legales Particulares.

En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberd indicar el nombre de la Obra y los archivos
correspondiente a la misma.

La Contratista debera solicitar a la Inspeccion los formatos en que debera confeccionarse la
documentacion.

La documentacion serd aprobada por la Inspeccion, la que podra pedir ampliacién si lo creyera
conveniente.

La Contratista, con cada Certificado deberd entregar un juego de diagramas de habilitacion
conforme al formato que entregue LA MUNICIPALIDAD, de las obras correspondientes a dicho Certificado. La
Inspeccién procederd a su revisién, aprobando o devolviendo para su correccion; en este ultimo caso, la
Contratista tendra un plazo maximo de DIEZ (10) dias para volver a efectuar la entrega.

LA MUNICIPALIDAD podra requerir que la documentacion conforme a obra sea entregada por la
Contratista en soporte magnético.

Articulo 5.38. FACTURACION Y CERTIFICACION:

La certificacion de la obra se efectuard mediante “Certificado mensual de Obra” que debera
confeccionar y presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por LA MUNICIPALIDAD, teniendo en
cuenta el acta de medicién aprobada por la Inspeccién de obra.

Este certificado serd presentado ante LA MUNICIPALIDAD dentro de los QUINCE (15) dias
corridos del mes siguiente de efectuados los trabajos; si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a
su cargo para obtener la expedicion de certificados, éstos seran expedidos de oficio, notificando por Orden de
Servicio su inobservancia y aplicandose una multa cuyo importe serd equivalente a QUINCE (15) dias de
incumplimiento de una Orden de Servicio.

El Certificado deberd ser acompafiado de la siguiente documentacion:
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a) Nota de presentacién suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto.

b) Certificado original y DOS (2) copias firmados por la Contratista y su Representante Técnico y visados
por el Colegio Profesional que corresponda.

c¢) Constancia fotografica seguin se especifica en el articulo 5.40 de las Cldusulas Legales Generales
(tamafio 18 cm x 24 cm).

d) Plan de trabajo y curva de inversion, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes.

LA MUNICIPALIDAD dispondra de CINCO (5) dias habiles administrativos para efectuar el control
y aprobacion del Certificado de Obra respectivo.

En caso de formularse observaciones la Contratista dispondrd de DOS (2) dias habiles
administrativos para rehacer la documentacion, pasados los cuales las correcciones serdn efectuadas de oficio,
aplicdndose las multas segun lo anteriormente enunciado.

Articulo 5.39. GARANTIA DE OBRA:

La garantia de obra queda constituida por la Garantia de Adjudicacién (6 de Contrato segun
articulo 27 - ley 6.021), y el Fondo de Reparo (6 Garantia de Obra segln articulo 42 - ley 6.021).-

Articulo 5.40. VISTAS FOTOGRAFICAS:

La Contratista debera entregar a LA MUNICIPALIDAD mensualmente y durante el curso de
ejecucioén de la Obra DIEZ (10) fotografias con cada certificacién y a la terminacion de la misma DIEZ (10) vistas
mas.

La Inspeccion decidird en cada caso cuales son las vistas de conjunto o de detalles a sacar. Las
fotografias seran del tamafio 18 x 24 cm. Con indicacion marginal de lo que representan, nombre de la obray
fecha en la que se han tomado.

Deberan ser, en colores, claras, nitidas y perfectamente reveladas. La Contratista entregard la
placa o peliculay DOS (2) copias de cada una de ellas en papel sema-mate de primera calidad.

Articulo 5.41. FONDO DE REPARO:

En cada certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducira el cinco por ciento (5%)
en concepto de FONDO DE REPARO, el que serd devuelto después de efectuada la Recepcidn Provisoria Total de
la Obra. Este depdsito podrd ser reemplazado por su equivalente en pdlizas de caucién, Titulos ajustables, fianza
bancaria, y/o en cualquiera de las modalidades previstas en el articulo 3.8. de estas Especificaciones, previa
autorizacion de la dependencia contable pertinente y seglin el mecanismo establecido en el articulo 3.8. Una
vez efectuada la sustitucion indicada, el organismo reintegrara los importes retenidos, dentro de los TREINTA
(30) dias habiles administrativos siguientes.

A opcion del Contratista, podra ingresar con anterioridad al pago, los titulos y fianza bancaria
gue correspondan a cada certificado; en tal caso el organismo no retendrd el importe en efectivo. Para el caso
gue los titulos o fianza bancaria sea insuficiente para cubrir el FONDO DE REPARO, se retendra el importe
necesario hasta completar el monto aludido.

En caso de optar el Contratista por la entrega de titulos publicos reajustables, se tomard
como cotizacion del mismo la del Ultimo dia habil inmediato anterior al tipo vendedor de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires o la fijada por el Ente Oficial Emisor, de éstas la que resulte menor. Las fracciones hasta
completar el Depdsito de Garantia que no pueden ser cubiertas, quedaran retenidas en efectivo.

El Contratista se obliga a retirar de la sede de LA MUNICIPALIDAD los cupones para el cobro de
los servicios de renta, los que estardn a su disposicion desde los DIEZ (10) dias habiles administrativos
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inmediatos anteriores a la fecha fijada para cada pago. En oportunidad de realizarse el rescate parcial o total
del titulo se deberdn reponer o sustituir por otros de igual o equivalente especie por el mismo valor de
cotizacion al que se hayan rescatado. Seran a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se
originen en la operacion. Dicha sustitucion deberd hacerse simultdneamente al retiro de los cupones de rescate.
Caso contrario LA MUNICIPALIDAD efectuard el reemplazo con cargo al Contratista de todos los gastos,
impuestos vy las diferencias de cotizacion que se originen en la operacién. Se tomara en todos los casos la
cotizacion fijada para el dia del rescate.

Al momento de su devolucidon se entregaran al Contratista los mismos titulos recibidos,
independientemente de su cotizacion.

En caso de procederse a su venta para aplicar al pago parcial o total de la garantia para la cual
fueron entregados, serd también a cargo del Contratista todos los gastos y/o impuestos que se originen en la
operacion.

El Fondo de Reparo esta destinado a garantizar fundamentalmente, las deficiencias o anomalias
gue puedan surgir con posterioridad a la fecha de certificacién; como es sabido, éstas deficiencias o anomalias
tienen su origen en los denominados “vicios ocultos". De lo antedicho se desprende que, toda anomalia o
deficiencia, como asi también todo faltante que se vaya produciendo a lo largo de la marcha de la obra, no
deberdn ser demorados en su correccién por el Contratista, con el argumento de que el saneamiento de
éstas irregularidades se halla con el Fondo de Reparo.

Accesoriamente, el Fondo de Reparo constituye un respaldo para:

a) Todo débito del Contratista, que, habiéndose originado por cualquier circunstancia, no hubiera sido
efectivizado antes de la Recepcidn Provisoria.

b) Toda omisién por parte del Contratista en el cumplimiento de normas legales o contractuales, no
subsanada antes de la Recepcién Provisoria.

Articulo 5.42. LIBRO DE PARTES DIARIOS:

La Contratista debera proveer un libro para “Partes Diarios", segun las indicaciones que dicte al
efecto el Area Inspeccién de Obras. Este libro serd llevado por la Inspeccién de LA MUNICIPALIDAD con todas
las novedades, equipos, materiales y mano de obra empleados durante el dia.

Diariamente dicho libro deberd ser rubricado por el Representante Técnico de la Contratista.

Articulo 5.43. REPRESENTANTE LEGAL:

La Empresa Contratista deberd presentar un Representante Legal para las cuestiones que
demande la obra, el que deberd residir en la ciudad de Saladillo durante el transcurso de la misma.

CAPITULO 6: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 6.1. APLICACION DE LAS PENALIDADES:

Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones hard pasible al Contratista de
penalidades que seran impuestas por LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a lo que disponga el exclusivo criterio de
la Inspeccidn en relacion a la construccion de la obra, quién fijard la oportunidad de su aplicacion y de su
graduacion en funcién de los atenuantes y agravantes existentes y en todo de acuerdo a las normas que a
continuacion se determinan.

Se considerara como agravante la reincidencia o reiteraciéon de una misma trasgresion.
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Se exceptua la trasgresion al plazo de obra enunciado en el articulo 7.1., en cuyo caso se tomaran las medidas
descriptas en el articulo 5.22.-

En aquellos casos en que la multa provenga de cuestiones concernientes a aquellos
aspectos que deba resguardar LA MUNICIPALIDAD, ésta sera directamente el Organo de Aplicacion.

Articulo 6.2. LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Las penalidades aplicadas al Contratista no suspenden, interrumpen, ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucién de las obras.-

Articulo 6.3. MORA:

La mora serd automatica por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimacion alguna.

Articulo 6.4. HONORARIOS PROFESIONALES POR ESTUDIO DE PROPUESTAS:

Por Resolucién N2 2868 (13/03/1981), del Consejo Profesional de Ingenieria de la Provincia
de Buenos Aires, se establece el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actien en los tramites
previos y presentacion de Propuestas en Licitaciones de trabajos publicos.

En consecuencia, se exigird conjuntamente con la documentacién a presentar, el Contrato
Profesional correspondiente, visado por la Delegacion del Colegio correspondiente.

Deberd ser confeccionado por un valor igual al Presupuesto Oficial. Su prestacion podra ser
cumplimentada dentro de los DOS (2) dias habiles administrativos posteriores al Acto Licitatorio.

El incumplimiento de este requisito dard lugar a la correspondiente comunicacion a la
Delegacién del Colegio Profesional.

El Estudio de Propuesta podra ser realizado por el Profesional que actue en calidad del
Director Técnico de la Empresa (se considerara Director Técnico de la Empresa a aquel Profesional que asi
figure acreditado en la correspondiente inscripcion en el Registro de Licitadores de la Provincia), o
Profesional integrante de la Empresa. Se adjuntard nota aclarando esta situacién, en donde se dejara
constancia que no corresponde la aplicacién de la citada Resolucién, visada por la Delegacién del Colegio
Profesional.- En uno u otro caso la documentacién de la Licitacién deberd estar totalmente firmada por el
Profesional actuante, con sello aclaratorio.- Los honorarios, correrdn por cuenta de la empresa contratista vy
se consideran incluidos dentro de la oferta.-

Articulo 6.5. LEGALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA:

En el caso de que el municipio lo crea conveniente solicitara que todas las copias de la
documentacion exigida por el pliego sea autenticada.
En caso de tratarse de un Escribano Publico de extrafia jurisdiccion, su firma debera ser legalizada
por el correspondiente Colegio de Escribanos.

Articulo 6.6. JURISDICCION:

El proponente o Contratista se somete para toda cuestion emergente de la presente Licitacion,
a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires - Departamento Judicial LA PLATA
-, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiera corresponderle, incluso el
Federal.
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Articulo 6.7. GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS:

Para el item de Gastos Generales y Beneficios se admitird hasta un maximo del quince por
ciento (15%) y el diez por ciento (10%), respectivamente.

Articulo 6.8. PAGO DE DERECHOS Y CONEXIONES:

El Contratista deberd realizar todos los tramites necesarios ante las entidades oficiales y
empresas proveedoras de servicios, para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las
especificaciones se suministraran a la obra. La totalidad de estas gestiones serdn realizadas en forma tal que
una eventual demora no provenga de su falta de diligencia. El pago de todos los sellados, derechos y todo otro
gasto producto directo de la conexidén de los mencionados servicios, sera efectivizado por la Contratista por su
cuentay costo.-

Articulo 6.9. PLAZO DE OBRA:

Cuando los dias de lluvia, tomados mensualmente superen a los indicados en el cuadro
siguiente se considerara ampliado el plazo de obra en un dia por cada dia de lluvia:

MES E|F M |A M| J A S 0 N D
DIAS DE
LLUVIA SR E 5 4 44 4 4 5 5 5 5

Se define como dia de lluvia, en el periodo de veinticuatro (24) horas utilizado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional como unidad de tiempo, al que se refiere su registro de lluvia diaria vy
durante el cual la precipitacion supere los cinco milimetros (5 mm). Por cada dia de lluvia que se
produzca en dia habil y que sobrepase el valor consignado precedentemente, se adicionara un dia de plazo
contractual, salvo que sus consecuencias determinen una real paralizacién de los trabajos en el o los dias
subsiguientes, en cuyo caso a requerimiento de la Contratista, la Inspeccién podra propiciar la prorroga por
los dias que correspondan al motivo sefialado. Igual procedimiento se seguird en los casos en que se registren
paralizaciones de los trabajos como consecuencia de dias de lluvia correspondientes a dias no laborables.-

Articulo 6.10. CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA:

Da forma.-

Articulo 6.11. MODO DE COMPUTAR LOS PLAZOS:

Los plazos que se mencionen en este Pliego de Bases y Condiciones se computardn en dias
habiles administrativos, salvo expresién en contrario.

Articulo 6.12. DOCUMENTACION LABORAL:

La empresa Contratista estara obligada a exhibir a la Municipalidad, a su requerimiento, la
totalidad de la documentacidn laboral obligatoria, tales como las que acrediten el cumplimiento de sus
obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus obligaciones previsionales y de aportes de obra
social, asi como de seguros obligatorios y obligaciones emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo 24.557 y toda otra que imponga la ley laboral vigente.

En caso de comprobarse falta de cumplimiento en tal sentido, la Contratista se hard pasible de
la aplicacion de las multas previstas en el articulo 6.13. del presente Pliego de Condiciones.
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La Contratista, bajo apercibimiento de las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones, deberad cumplir en un todo, con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto
Reglamentario 351/79 vy la resolucion del Ministerio del Trabajoy Seguridad Social de la Nacién N2 1069/91.-

Articulo 6.13. MULTAS:

A continuacion se indican las circunstancias en que el Contratista se hace pasible de aplicacién
de multas, como asi también los valores y forma de aplicacién de las mismas.
Se establece para las distintas multas, los siguientes porcentajes sobre el monto del Contrato,
incluyéndose el monto de las ampliaciones de obra (si las hubiera):
a) Porcada diade retraso en la firma del Acta de Iniciacién de Obra y Replanteo: 5%o (cinco por mil).
) Por cada dia de retraso en la iniciacion de los trabajos: 4%. (cuatro por mil).
c) Por cada dia de ausencia del Contratista o su Representante Técnico en la Obra: 2%o (dos por mil).
) Por cada dia de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: 1% (uno por mil).

) Por cada dia de demora en la entrega de la Obra Terminada conforme a plazo que se establece en éstas
Clausulas Legales: 2%o (dos por mil). Excepto la demora en el sector definido en el articulo 7.1. para el
cual el Contratista se hard pasible de una multa del 5% (cinco por mil).-

f)  Por cada dia de demora en el retiro de material rechazado: 1%. (uno por mil).

g) Por cada dia de demora en la entrega de cualquiera de los documentos exigidos para la firma del
Contrato: 5%o (cinco por mil).

h) Por cada dia de paralizacion de la Obra por causas imputables al Contratista conforme a lo establecido
en el presente Pliego de Bases y Condiciones: 1.5%o (uno y medio por mil).

i) Por otros casos no previstos: 0.7%o (siete décimos por mil)

Su aplicacién serd automatica por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de intimacion
alguna.

Los importes a que se refieren los incisos anteriores a) a i) inclusive, seran descontados de
cualquier suma a percibir por la Empresa Contratista.

Los mayores costos sobre los trabajos faltantes, seran liquidados con el coeficiente del mes en
gue se incurrié en mora, en un todo de acuerdo y condicionado al cumplimiento del Plan de Trabajo corregido.

Articulo 6.14. INSPECCION DE LA OBRA:

El Contratista facilitard la tarea de la Inspeccidon proveyendo en el lugar de trabajo los
materiales, personal, Utiles, elementos y maquinas de medicidon y control que le sean necesarios para el
ejercicio de su cometido.

El Contratista debera proveer a titulo precario, durante el periodo que medie entre las fechas
de las firmas de las Actas del primer replanteo y de la recepcién provisional total de la obra, todo lo descripto en
el Pliego de Condiciones Legales Particulares.

Es facultad de la Inspeccidn paralizar, parcial o totalmente la obra, en caso de no cumplimiento
por el Contratista de 6rdenes emanadas de la misma, no dando lugar tal paralizacién a reconocimiento de
mavyores plazos en la entrega final de las obras, ni a correccién del Plan de Trabajos.

En caso de incumplimiento por el Contratista de cldusulas de la documentacién de la Licitacién,
la Inspeccion podra ordenar:

a) Correccion, demolicion y re ejecucion de trabajos realizados, en situacidon de incumplimiento, adn
cuando los mismos ya estén certificados.

b) Retiro de la obra de materiales y elementos que no cumplan con las Cldusulas mencionadas.
La Contratista deberd hacerse cargo de los vidticos y traslados que deba hacer la Inspeccién

por tareas relacionadas con esta obra, como asimismo asegurar al personal de la Inspecciéon de Obra mediante
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seguro de vida (Riesgo de Muerte), incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico - farmacéutica vy
responsabilidad civil. Los montos por estos conceptos corresponderdn a los vigentes en la MUNICIPALIDAD al
momento de su facturacién.

Articulo 6.15. MATERIALES QUE LA MUNICIPALIDAD PODRA SUMINISTRAR AL CONTRATISTA:

La MUNICIPALIDAD se reservara el derecho de suministrar parte o el total de los materiales
a emplear al Contratista, los que seran descontados del monto total de la obra a los precios unitarios del
contrato.

La Contratista debera verificar el estado en que se encuentra el material que deba recibir y de
cada partida que se entregue, se labrard un acta en la que se hara constar en detalle la cantidad y estado de los
materiales; acta que se debera firmar de conformidad la Contratista y la Inspeccién.

Desde el momento en que la contratista reciba los materiales, seran por su cuenta todos los
gastos de carga, transporte, descarga y de otras operaciones, hasta su colocacion definitiva en obra o hasta la
entrega en depdsito como sobrante.

La Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para que no se demore la descarga de
los materiales que le remita la MUNICIPALIDAD y serdn por su cuenta y cargo los gastos de estadia que
pudieran originarse.

La Contratista presentarda mensualmente a la aprobaciéon de la inspeccion, las planillas
demostrativas del empleo de los materiales recibidos, detallando las unidades colocadas vy las cortadas e
inutilizadas por indole de los trabajos.

A la terminacién de las obras, la inspeccion efectuard el balance entre los materiales
entregados al Contratista, los colocados e inutilizados obligatoriamente y el material faltante cuyo
empleo no se justificase con las planillas mensuales de colocacién. El importe de estos materiales se
descontara de los certificados pendientes o del depdsito de garantia del contrato.

La Contratista no podrd emplear estos materiales en otras obras que aquellas para los que estan
destinados.

LA MUNICIPALIDAD comunicard fehacientemente su voluntad de hacer uso del presente
articulo antes de la firma del Contrato de Obra.

CAPITULO 7: DE LA RECEPCION Y TERMINACION DE LA OBRA

Articulo 7.1. RECEPCION PROVISORIA:

La obra sera recibida en forma provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al
Contrato, en presencia del Representante Técnico, la Contratista o los testigos presentes, en caso de que
aquellos no concurran a la citacion efectuada con CINCO (5) dias habiles de anticipacién. Si para que las
obras se encuentren terminadas con arreglos al Contrato, sélo faltare subsanar ligeras deficiencias o
completar detalles que no afecten la habilitacién de las mismas, a juicio de la Inspeccion, podra realizarse
la Recepcion Provisoria, dejdndose constancia de ello en el Acta respectiva, a los efectos de su correcta
terminacion dentro del plazo de conservacién y garantia. En el Acta que se debe labrar, se hard constar que
los trabajos se efectuaron de acuerdo al Contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, que el
Contratista entrega los planos conforme con las obras, las multas, observaciones, penalidades, etc., a que se
haga pasible la Contratista, la duracion total de las obras terminadas y la fecha efectiva de terminacién de los
trabajos a partir de la cual correrd el plazo de garantia.

La Recepcién provisoria serd una sola a la terminacién total de los trabajos, aun cuando para su
ejecucioén hubieran regido plazos parciales. No obstante la Inspeccidén podrd autorizar Recepciones Parciales por
razones de conveniencia. Asimismo, si a juicio de la Inspeccién un sector de la obra se encontrara en
condiciones técnicas de prestar servicio, LA MUNICIPALIDAD podra ordenar proceder con la Recepcion
Provisoria Parcial de dicho sector. En tal caso la Contratista deberd presentar en un plazo méaximo de DIEZ (10)
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dias los planos conforme a obra y diagramas de habilitacién correspondientes al sector. De no cumplimentar en
término dicho requisito, la Contratista sin mas tramite se hard pasible de una multa conforme al articulo 6.13.
inciso d) de las presentes Especificaciones Legales.

El plazo de conservacidon o garantia se empezara a contar desde la fecha en que se firme el Acta
de Recepcidn Provisoria Total o Parcial, en este uUltimo caso con relacion exclusiva al sector de que se trate.

Articulo 7.2. RECEPCION DEFINITIVA:

La Recepcion Definitiva se llevard a cabo al finalizar el plazo de conservacion o garantia fijado.

Durante el mencionado plazo de garantia la Contratista serd responsable de |la
conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad de ejecucién de los trabajos. La responsabilidad de la Contratista incluye la
conservacion hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, de todas aquellas partes para las que se hayan
efectuado las recepciones provisorias a que se refiere el articulo anterior. Se exceptuan de la presente
obligacién los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. Si la Contratista, vencido el plazo
de conservacién o garantia no hubiera subsanado las deficiencias consignadas en el Acta de Recepcidn
Provisoria o las que hubieran aparecido durante el plazo mencionado, la Inspeccién lo intimard para que lo
haga en un lapso perentorio. Transcurrido el mismo vy persistiendo el incumplimiento, LA MUNICIPALIDAD
hard ejecutar los trabajos solicitados por si o con intervencidon de terceros, cargando los gastos a la
Contratista para lo cual emitira el aviso correspondiente a LA MUNICIPALIDAD a fin de que ésta lleve a
cabo el acto administrativo correspondiente en relacion a los descuentos que se deban efectuar. Asimismo se
procederd a recibir la obra de oficio determinandose la proporcién en que se afecte la garantia y créditos
pendientes, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.

Articulo 7.3. PLAZO DE CONSERVACION DE LA GARANTIA:

A partir de la Recepcion Provisoria, el Contratista tendra a su cargo, durante el plazo de DOCE
(12) meses, la conservacion de las instalaciones y responderd por todas las deficiencias que se
observen, motivadas por la mala calidad de los materiales y/o de la mano de obra utilizados, como también
por las que se produzcan por actos de terceros, accidentes, dafios intencionales, custodia y limpieza
permanente de todas las instalaciones, etc.

También el Contratista, luego de la recepcién definitiva, garantizard los trabajos por el
término que fije el Cédigo Civil. Si se detectan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles al Contratista, éste
deberd proceder a corregir de inmediato esos defectos, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
corresponder por interrupciones en el servicio, dafios de propiedades o bienes de terceros, accidentes, etc.

Articulo 7.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:

La Recepcidn Provisoria Total de la obra quedara sujeta a la aprobacidn de las pruebas a que se
refiere este articulo, y por lo tanto hasta que ello no ocurra no podran devolverse las garantias que
correspondieren. La Contratista, con SESENTA (60) dias de anticipacion a la fecha probable de las pruebas,
deberd presentar a la Inspeccién, la metodologia a utilizar y la fecha de realizacién. Dicha fecha debera estar
comprendida dentro del plazo de obra.

La prueba consistird en verificar el funcionamiento de las instalaciones, las que deberdan cumplir
las Especificaciones de este Pliego y los datos garantizados de la Contratista.

Cuando la Contratista habilite totalmente las obras, se realizard la prueba de toda la Obra

Quedard a exclusivo juicio de la Inspeccidn la aprobacion de la metodologia propuesta por la
Contratista.

Si todos o algunos de los ensayos no arrojardn resultados satisfactorios a criterio de la
Inspeccién, la Contratista tendrd un plazo de QUINCE (15) dias corridos para subsanar las deficiencias. Dentro
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de dicho plazo se deberan repetir los ensayos fallidos. Si en esta nueva oportunidad la totalidad de las pruebas
fueran satisfactorias, la Contratista no sera pasible de las multas por atraso en la entrega de las instalaciones
originadas por lo dispuesto en este articulo; por el contrario, si se comprobara que ellas nuevamente no son
satisfactorias, correran las multas por atraso en la entrega de las instalaciones, las que serdn aplicables desde la
fecha de finalizacion del plazo de obra hasta la fecha en que se compruebe que se han subsanado las falencias.

Todo resultado, observacion y/o aprobacién, quedaran registrados en Actas que firmara la
Inspeccidn y el Representante Técnico.

Cuando finalicen las pruebas y todas hubieren arrojado resultados positivos, a entera
satisfaccion de LA MUNICIPALIDAD, la Inspeccion labrara un Acta de Aprobacion, la que sera firmada por ésta y
el Representante Técnico.

Los gastos que demande la realizacién de los ensayos a que se refiere el presente articulo,
guedaran a exclusivo cargo de la Contratista y se consideraran incluidos en los precios de todos los items de la
Oferta.

Articulo 7.5. VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la inspeccién técnica podra
ordenar las demoliciones o desmontajesy las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de
sus sospechas y si los defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por tal motivo vy su
reposicidn, de acuerdo a las cldusulas contractuales, estaran a cargo de la contratista.-

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije a contar desde la fecha de su notificacion
por medio de orden de servicio, cédula de notificaciéon o telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por administracién o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su importe
del fondo de garantia de obra y/o contrato.-

La recepcion final de los trabajos no impedird el derecho de LA MUNICIPALIDAD a exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios y perjuicios que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra
en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o vicios ocultos.-
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CARTA DE PRESENTACION CON CARACTER DE DECLARACION JURADA

Sefiores
Municipalidad de Saladillo

1= T [ oo = TR USSP (consignar
nombre de la firma o Consorcio de firmas), representada legalmente por el / los sefior / es
.......................................................................................................................... abajo firmantes, con

domicilio legal en la Calle s
............................................................. Nro. evvcieeeeeieeen, TN, Fax N2:
....................................... delaciudadde ..............oeovevieicveeveeenee...., Provincia de Buenos Aires de la
Rca. Argentina, presenta su Propuesta para la Licitacion Publica:
n n”

................................................................................................................................... , declara
expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacién de la presente Licitacién
Publica y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se
encuentra foliado del Nro. ................. alNro. cooeeeee, ;

b) ha recogido en el sitio en que se ejecutaran las obras las informaciones relativas a las
circunstancias locales de cualquier naturaleza que pueda influir previsiblemente sobre la
ejecucion de los trabajos;

c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y a la Municipalidad, a solicitar
las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compafiias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica;

d) renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada en error en la interpretacion de la
documentacion del llamado a Licitaciéon Publica;

e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacién;

f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién a
esta Licitacion;

g) se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial La
Plata;

h) el Proponente no estd comprendido dentro de las inhabilidades del articulo 3.16. de las
Clausulas Legales Generales que forman parte de este Pliego.

Se acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en ..o,
.............................................................................................................. (*) por la suma de Pesos

(Anexo B).

(*) Pdliza/Depdsito en efectivo/ fianza bancaria/ cheque certificado (indicando Banco o Compafiia),
etc.

Lugary fecha Firma del Proponente
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DATOS DEL PROPONENTE

1) Denominacién de la firma o del consorcio de firmas:

2) Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la Propuesta y demds
representantes del Proponente:

LUBAI Y FECNA: oot et

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
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ANEXO C

PLANILLA DE ANTECEDENTES PARA LA
PRECALIFICACION DE OFERENTES

C.1.- PERSONAL TECNICO DE LOS PROPONENTES ASIGNADOS A LA OBRA

1.1.- Enrelacién de dependencia:

N M N8 oottt ettt

1.2.- Asesores, consultores y contratados:
\\To] a0 Yo T TSP RRPPPRPR
ESPECIAlIAT. . et s

AN CRURNTES . ..o e

1.3.- Representante Técnico:
NOMDBIE Y @PEHIAO....ciiiiiiie e
TIEUIO ProfesSioNal.....c.vi i
IMALITCUIE NQ. Lottt ettt et e e ne s
OtroS datos AE INTEIES. .. .iiiiii ettt e ens

(se deberan anexar antecedentes)

C.2.- SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA
N\ [o] 0011 aT- TSP PRPRPTP
ESPECIANIAT. i it e e

AANTECRARNTES. ..o ettt
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PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS QUE SE LICITAN

REAL

Z

FECHA DE TERMINACION

COMIENZO | CONTRACTUAL

FECHA DE

VALOR
ACTUALIZADO

IMPORTE ($)

CONTRATA
DO

COMITENTE

UBICACION |DESCRIPCION (*)

(*): Debera anexarse informacidn de: tipos de obra, didmetros, longitudes, otras caracteristicas.
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ANEXO E

PLANILLAS DE OBRAS EN EJECUCION O ADJUDICADAS SIMILARES A LAS QUE SE LIICITAN

REAL

FECHA DE TERMINACION

CONTRACTUAL

FECHA DE
COMIEN

Z0

CONTRATADO |VALOR ACTUALIZADO

IMPORTE ($)

COMITENTE

DESCRIPCION (*)

UBICACION
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ANEXO F

PLANILLAS DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA

DONDE
SER

INSPECCIONADAS

LUGAR
PUEDEN

AFECTADO

OTRA
OBRA (Sl /
NO )

A

COTIZACION
ACTUAL ($)

HORAS
TRABAJADAS

ESTADO
*

ACTUAL
)

(

ANO

CAPACIDAD

MODELO

MARCA

DESCRIPCION

(*):Indicar si el mismo es: BUENO — REGULAR.

>
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ANEXO G

PLANILLAS DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

DONDE
SER
INSPECCIONADAS

LUGAR
PUEDEN

COTIZACION
ACTUAL ($)

TRABAJADAS

HORAS
TOTALS

ESTADO
ACTUAL

(*)

ANO

CAPACIDAD

MODELO

MARCA

DESCRIPCION

(*) : Indicar si el mismo es: BUENO — REGULAR.
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

Articulo 1: OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente Licitacion Publica es la Contratacién de mano de obra y materiales para
la construccion de la Plaza de la Democracia conforme se define en la planilla de cotizacién, planos,
especificaciones y demas documentos incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Articulo 2: MEMORIA DESCRIPTIVA, UBICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS:

La presente documentacién tiene por objeto mano de obra y materiales para la construccion de la
Plaza de la Democracia consta de:

La obra consiste en la ejecucion total de veredas y rampas, bancos, colocacion de luminarias,
carteleria, cestos y bicicleteros. La construccion de nicho para bomba de agua con perforacion y
bomba incluida, ademas del nicho de energia.

Todo lo dibujado y especificado en el presente Pliego de Licitacion, deberd ser provisto y quedar
incluidos en la propuesta econdmica del oferente, no dando lugar a ningln tipo de reclamo una vez
contratada la obra.

El oferente debera visitar la zona de obra y verificar los documentos que integran el Pliego de Licitacion.
En el caso de detectar algln tipo de observacion, el oferente deberd la consulta, dentro de los plazos
estipulados en pliego, por escrito a la Direccidn Provincial de Infraestructura, dependiente de la
Subsecretaria de Infraestructura Escolar y ésta emitird una circular con consulta respondiendo a las
consultas realizadas.

Se deberd proceder a la limpieza periddica y final, entregando el edificio y sus obras
anexas, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza.

La Empresa Contratista deberd proveer bafios quimicos en todos los casos en los que
el Inspector de obra lo considere necesario para garantizar las condiciones de Higiene vy
Seguridad que la obra requiere. La cantidad de los mismos quedard sujeta a la cantidad de
usuarios y deberd de ser consensuada por la Empresa y el Inspector de Obra. La Empresa
contratista deberd también asumir la limpieza periddica de los mismos.

Articulo 3: PRESUPUESTO OFICIAL y VALOR DEL PLIEGO:

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos Veinticuatro Millones cuatrocientos sesenta
mil quinientos con 00/00 ctvs ( S 24.460.500,00) con impuestos incluidos.

El Valor del Pliego se fija en la suma de pesos sesenta y tres mil trescientos ochenta y uno con
50/000 Ctvs. ($ 63.381,50).

Articulo 4: SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de cotizacidon y de pago sera: “POR AJUSTE ALZADO" —
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Articulo 5: ANTICIPO FINANCIERO:

Los Oferentes tendran en cuenta para elaborar su Oferta que la Municipalidad otorgara un
anticipo financiero del 20 % que sera asegurado mediante las Formas de Constituir las Garantias,
Articulo 3.8 PELG, por Anticipo Financiero.

Articulo 6: CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION:
La presente obra se contratara mediante LICITACION PUBLICA.

Articulo 7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de la obra serd de treinta dias (30) dias corridos a partir de la firma del
acta deinicio de obra.

Dichos plazos se computaran de la siguiente manera:
e El Contrato: se firmard a los 2 (DOS) dias habiles de notificada la Adjudicacién.

e ElActa de Inicio de Obra: se firmara a los 5 (cinco) dias habiles de firmado el contrato.

En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicaran las sanciones previstas en el presente
Pliego.

Articulo 8: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICA - FINANCIERA:

Inscripcién en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o su equivalente de
Certificado de Capacidad De Ejecucion v de Contratacion expedida por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Interior, en la especialidad
"Ingenieria "y/o " Arquitectura.:

Articulo 9: MONEDA DE PAGO:

El pago se efectuara con cheque en la Tesoreria de la Municipalidad, por interdepdsito en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires o por titulos que entren en vigencia durante el periodo de obra.
Los proveedores radicados en otras localidades deberan poseer cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepdsito o bien enviar
cobrador munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva
cuenta. La Municipalidad no enviara cheques ni ordenes de entrega por correo.

Articulo 10: PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:

Desde la aprobacion del certificado mensual de obra, la Municipalidad dispondrd de quince
(15) dias habiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo.
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Articulo 11: DOCUMENTACION ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES:

Ademas de la documentacion exigida en el articulo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones —
Especificaciones Legales Generales deberd incorporarse la siguiente:

SOBRE “A” Antecedentes:

e Se deberd demostrar tener antecedentes de obras similares ejecutas en los Ultimos 5 afios.

Articulo 12: REDETERMINACIONES DE PRECIOS:

No estd prevista Redeterminaciones de Precios.

Articulo 13: CARTELES DE OBRA:

La cantidad de carteles que la Contratista debera instalar en obra serd UNO; la Tipologia se
adjunta en Anexo.

Articulo 14: INSPECCION DE OBRA:

La obra serd inspeccionada por el personal técnico de la secretaria de Obras y Servicios
Publicos.

Articulo 15: ORDENANZA MUNICIPAL

Y ademas en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 94/2016, se deducird el 1% del
monto certificado. Se detalla el inc. Correspondiente.

“inc. B8. -Las compras o contratacion de servicios que la Municipalidad de Saladillo efectué a
proveedores cuyo local de comercio, industria o actividad de cualquier otra indole se encuentre
radicado en otra jurisdiccion municipal distinta del partido de Saladillo, seran gravadas por
concepto de servicios de trdmites administrativos, técnicos, contables y similares por un
derecho de venta equivalente al 10 0/00 ( Diez por mil) del monto facturado cuando todo el
proceso de contratacion de tales adquisiciones o prestaciones se hayan llevado a cabo en la
jurisdiccion del partido de Saladillo. Dicho derecho serd retenido en forma proporcional en
cada pago sobre el importe que se toma como base para practicar la retencion del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.

No estardn alcanzadas por el punto B8, las compras o contrataciones que a continuacion se
enumeran:

1) Pago de Alquileres
2) Pdlizas de seguros.

3) Proveedores de servicios de agua, energia eléctrica, gas, telefonia fija y celular, internet y
television por cable.”
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Articulo 16: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA Y DIAGRAMAS:

La documentacién conforme a obra que debera entregar la Contratista a la Municipalidad sera
la siguiente:

e Planos conforme a obra original en papel;

e SEIS (6) copias en papel de cada original;

e DOS (2) copias en CD conteniendo los archivos de los planos conforme a obra en AUTOCAD
2000;

Los formatos de la documentacién seran suministrados por la Inspeccion.

La documentacién sera revisada por la Inspeccién, y aprobada cuando considere que se ha
cumplido exactamente con todos los requerimientos descriptos en el presente parrafo.

Articulo 17: SEGUROS:

Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se
desempefie en la obra sin relacion de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo establezca como tope maximo por riesgo de muerte. Para
dafios a terceros (responsabilidad civil) los topes seran los siguientes:

Hasta la Recepcion Provisoria Total: S 24.460.500.-
Durante el periodo de Garantia: $ 24.460.500.-

Articulo 18: VISITA DE OBRA:

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitird reclamacién alguna en la carencia de
dichas informaciones. Los oferentes deberdn realizar la visita a obra con una anticipacién no menor a
los cuatro (4) dias corridos anteriores a la fecha de cierre de apertura de la oferta, y deberan agregar
en el Sobre “A”: “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal designado a tal fin,
como asi también una declaracién firmada por su maxima autoridad estatutaria y su Representante

Técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la

misma”.

Articulo 19: PROVISION DE LOCAL Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION:

e Disco duro externo Toshiba Canvio Advance HDTCA20X 2TB negro.
e SET MULTIHERRAMIENTAS DE 110 PIEZAS - STMT81243-840 - STANLEY

Set Multiherramientas - 110 Piezas - Metrico - Maletin Plastico
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CARTEL DE OBRA

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
Articulo 20. LETREROS DE OBRA:

Dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de
Obra, la Contratista deberd emplazar, en los lugares que la Inspeccion determine, los letreros de
obra, de acuerdo a modelo que suministre LA MUNICIPALIDAD. Los carteles deberan quedar
instalados y mantenidos en perfectas condiciones por la Contratista, durante el periodo comprendido
entre la iniciacion de la obra y su Recepcion Provisoria.

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
Articulo 21: CARTELES DE OBRA:

La cantidad de carteles que la Contratista debera instalar en obra serd UNO; especificaciones
de obra como Anexo del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES CARTEL DE OBRA

Bastidor sobre una estructura de perfiles de hierro o de madera semi-dura de primera calidad,
sin nudos, montada sobre soporte de chapa de hierro galvanizada BWG N° 24. Deberd asimismo ser
tratado en su totalidad con dos manos de pintura anti dxido.

Sobre el que se imprimirad con vinilo (de corte) autoadhesivo respetando las medidas internas
en el archivo o, en segundo caso, sobre el que se pintara la gréafica correspondiente a la obra con
esmalte sintético. Sus medidas seradn las especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares Articulo 13: CARTELES DE OBRAS

Deberd la Contratista presentar para su aprobacion un esquema de la estructura de sostén del
cartel de obra a colocar previa a su instalacién.

Altura de las letras segln proporcion del presente modelo.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Obra: Contratacion de Mano de Obra y Materiales para la
construccion de la “Plaza de la Democracia”.
Expte n°4526/23

MEMORIA TECNICA:

La obra consiste en la construccion de la Plaza de la Democracia, la misma seré el
punto de conexion y expansion verde de los diferentes edificios proyectados para el
Centro Administrativo Municipal.

El proyecto comprende la ejecucién de senderos de hormigébn acompafnados de
espacios verdes que contienen canteros con plantas en el centro, a su vez estos
canteros se elevan para convertirse en bancos. El espacio posee una rampa accesible
y escalinatas para su acceso.

Se colocaran luminarias led y se colocaran cestos de basura.

CARTEL DE OBRA:

El Contratista colocara en un sector de la obra un letrero de medidas 2,50 x 2,00mts.
En chapa ploteada segun modelo a entregar por la Inspeccién y construido en bastidor
metalico con cafio estructural perimetral y dos refuerzos verticales en la parte central,
convenientemente instalado en el lugar que indique la Inspeccion de Obra. El costo
de provisién, transporte, colocacién y en buen estado, seran por cuenta exclusiva del

Contratista.
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Empresa contratista:

“Construccion de la
Plaza de la
Democracia”

Plazo de obra :

Monto de obra :

Mg)z’\?k
SALADILLO l/OS
/
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LIMPIEZA DE LA OBRA:

Se establece que, al iniciar los trabajos, el contratista deber& efectuar la limpieza y
preparacién de las tareas afectadas por la obra. Teniendo en cuenta las condiciones
particulares donde se desarrollan los trabajos, el contratista debera contar con
personal que ejecuté la limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra y sus adyacencias. Al finalizar los
trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habitabilidad.

VOLQUETES Y TRASLADOS:

La Oferta debera incluir la carga y el costo de transporte de los volquetes si fueran
necesarios. La Empresa Contratista identificara junto con la Direccion de Obra los
elementos desechar y cuales deben resguardarse. Cualquier reutilizacion de material
debe ser aprobada por la Direccién de Obra. Estas tareas deberan coordinarse a fin

de evitar molestias al funcionamiento del predio.
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LISTADO DE TAREAS

REPLANTEO

El replanteo ser& ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion, previo a
dar comienzo a los trabajos.

El Contratista procedera al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones,
etc. El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones de la
Inspeccién. Cualquier trabajo extraordinario que hubiera que efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando

la Inspeccion se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

TRABAJOS DE ALBANILERIA

La plaza tiene en su ingreso una escalinata, un macetero y una rampa (con baranda
pasamanos), todo sera realizado en hormigén h21 igual que todos los senderos.

Se ejecutaran senderos de hormigdn de acuerdo a las indicaciones realizadas por la
inspeccién y segun plano adjunto. Los mismos tendran un espesor de 0.10 m con
malla estructural = 6 separaciones de 0.15x.0.15

Previamente se debera preparar la superficie de asiento, la misma se compactara
mecanicamente y se debera eliminar el manto vegetal superficial, aproximadamente
10 cm de profundidad.

Se realizaran bancos de hormigon, ubicacion y medidas segun plano adjunto, para los
mismos se ejecutara el encofrado correspondiente para luego llenar con hormigén
h21. Se dejara fraguar el hormigon 10 dias para proceder a retirar el encofrado.

Se realizara mastil, ubicacién y medidas segun plano adjunto. EI mismo sera realizado
en hormigén h21 y con tres tubos de acero de ©63.50mm., ira anclado a su base
mediante placa de anclaje y varillas roscadas. Contara con tapén de hermeticidad de
acero, y accesorios roldana y soporte, driza y elementos de amarre para el izado de
las banderas.

Niveles a verificar en obra.
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BOMBA DE AGUA Y BOX DE GUARDADO

Se evaluaran las caracteristicas del subsuelo con la finalidad de explotacion de agua
por medio de una perforacién de un pozo profundo. Se perforara con una broca el
punto seleccionado. Luego se procede a la limpieza del pozo para extraer todo el lodo
y materiales en suspension sobrantes de la circulacion de lodo y se prepara para el
entubado o encamisado, posteriormente se realizara la construccion final del pozo y
se procedera a instalar la bomba exterior de extraccion de agua de 1 hp, sera de
primera marca. Luego de la instalacion de la bomba y la puesta en marcha de esta,
se procederd a la verificacién de resultados. Sera responsabilidad del contratista el
correcto funcionamiento de la misma. Para dicha bomba se ejecutara un box de
guardado para proteccion de 0.60x0.70 (medidas interiores) y altura de 0.80m de
ladrillo ceramico de 12x18x33 con sus correspondientes revoques (azotado, grueso y
fino) en interior y exterior. En la parte inferior y superior se ejecutara una losa de 8 cm
de espesor de H°A° armada con @8mm cada 15 cm armado en ambos sentidos. En
uno de sus laterales tendra una puerta de acceso de 0.70x0.60 de chapa n° 16 con
marco amurado a la mamposteria.

Ubicacion a definir por la inspeccion.

PILAR PARA MEDICION
Se construira pilar para medicidn T2 segun detalles adjuntos en este pliego. La
empresa, al momento de la ejecucion debera corroborar con la empresa proveedora

la vigencia del mismo.

CESTOS DE BASURA

Se realizara la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento urbano.
La base sera de hormigdn in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el
peso del elemento a colocar.

Se proveera de 4 cestos de basura dobles, contenedor y tapa de plastico reciclado,
con estructura de hierro y sujetador interno de bolsas.

Medidas del contenedor 60 cm de alto por 35 cm de diametro y una capacidad de 60

Its. Ubicacion segun plano adjunto.
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ILUMINACION

Se proveeran y colocaran 8 artefactos urbanos verticales cénicos con sus respectivas
columnas.

Los artefactos sera de cuerpo de inyeccion de aluminio, resistente a impactos (anti
vanddlicas), led multipuntos, consumo 120w, eficiencia luminica minima 120
limenes/w, factor de potencia mayor o igual a 0,95, vida utii de componentes
electrénico mayor a 50000hs , y de cuerpo principal mayor a 100000hs, tornilleria

inoxidable, luz blanca.

CARTELERIA
Se realizard y colocara un cartel de 5.00 x 1.30 m. de letras de chapa, ver detalle y

ubicacién en plano adjunto.
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BICICLETEROS

Se colocaran dos bicicleteros para 6 bicicletas cada uno realizados en cafo de acero
galvanizado en caliente de 50 mm de diametro tipo “U” invertida.

Los mismos contaran con dos carteles de chapa ploteada, ambos colocados en los
laterales de los mismos.

Detalle en plano adjunto.

Municipalidad de
SALADILLO

MEOR con VQS
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CONSTRUCCION DE LA "PLAZA DE LA DEMOCRACIA"
Detalle de bancos

MUNICIPIO DE SALADILLO
SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y PLANEAMIENTO

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLANO:
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Detalle de mastil Detalle de bicicletero

Cartel de chapa
ploteado

Caflo de acero galvanizado
en caliente de 30 mm de
diametro

Detalle de cartel

DEMSCRACIA

Cartel realizado con
letras de chapa

COLABORADORES:
MUNICIPIO DE SALADILLO

FECHA
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYEGTOS MUﬂiCipOlidOd de

SALADILLO
CONSTRUCCION DE LA "PLAZA DE LA DEMOCRACIA" S/E

PLANO:
Detalle de mastil, bicicletero y carteleria
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@ SALADILLO

COMPUTO Y PRESUPUESTO- Materiales y mano de obra

OBRA: Contratacion de Mano de Obra y Materiales para la construccion de la “Plaza de la Democracia”.

N° ITEM UNID JCANT] $/UNID. TOTAL
1 JTrabajos de albaifiileria

1b |Senderos y bancos de H° m3 | 150
1d JConstruccién de mastil unid 1
2_|Bomba de agua y gabinete

2a JPerforacion gl 1
2b_JBomba centrifuga unid 1
2c_|Box de guardado unid 1
3 JConstruccién de pilar para medicién T2 gl 1
4 ]Cestos de basura unid 4
5 Jlluminacién unid 8
6 |Carteleria gl 1
7_]Bicicletero galvanizado en caliente (6 cuerpos) unid 2
8 |Varios gl 1

MONTO TOTAL
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